

CONSORCIO TENA

Informe económico y de actividades, correspondiente al año 2009:

El 17 de febrero de 2009 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural paraliza la obra por encontrar objetos arqueológicos en el momento de la excavación.

Ekron Construcciones en el mes de febrero solicita al Ministerio de Transportes y Obras Públicas que la compañía Odebretch sea remplazada por la empresa Corporación América Sudamericana S. A..

Desde el 15 de febrero de 2009 paulatinamente Odebretch fue entregando toda la documentación e información del Consorcio Tena al MBA Fernando Armendaris, quien fue nombrado Representante Único del Consorcio, a partir de esa fecha.

El 29 de abril de 2009 se nombra legalmente al MBA Fernando Armendaris como Representante Único del Consorcio.

Posteriormente en el mes de julio de 2011, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dio la autorización a la Fiscalización para el reinicio de los trabajos y se estableció como fecha de entrega de las obras el 02 de enero de 2011.

Al cierre del periodo, el estado de situación del Consorcio fue el siguiente:



Fernando Armendaris Saona. MBA