



**MOTICONCI**

**Movimientos de Tierra y Construcciones MOTICONCI Cía. Ltda.**

Portoviejo, 13 de enero del 2015

Señores Socios

**MOTICONCI CIA. LTDA.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía, y en cumplimiento de la ley y de los estatutos dictados en la constitución de la compañía, presento el informe de labores del período de Enero a Diciembre del 2014.

**OBRAS CONCLUIDAS CON RECEPCION DEFINITIVA:**

1.- Construcción de diez UPC's Integrales, servicios básicos, accesibilidad, obra de adaptabilidad urbana en la provincia de Manabí, por un monto de \$ 2'466.427,04 plazo 60 días, entidad contratante ICO (Instituto de Contratación de Obra).

Fecha de recepción definitiva: 16 de septiembre del 2014.

En esta obra se ejecutó el monto de \$ 2'541.694,29 más \$ 150.349,56 de costo más porcentaje, dando un total ejecutado de \$ 2'692.043,85 y cancelada en su totalidad.

2.- Cambio de tubería de H.S. a PVC en varios tramos del alcantarillado sanitario de la parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo, por un monto de \$ 236.442,06, fecha suscripción: 30 de noviembre del 2012, plazo: 120 días calendarios, entidad contratante Municipio de 24 de Mayo.

Fecha de recepción definitiva: 5 de septiembre del 2014.

En esta obra se ejecutó el monto de \$ 234.825,65

A la fecha se nos adeuda por concepto de planilla No. 3 detallados como sigue: Valor planilla \$ 67.976,39 menos amortización anticipo \$ 34.796,38, valor a recibir = \$ 33.180,01.

**Correo Electrónico:** moticonci@moticonci.com

**Dirección:** Calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio

**Teléfonos:** (2) 565407 - 564731



**MOTICONCI**

**Movimientos de Tierra y Construcciones MOTICONCI Cía. Ltda.**

**OBRAS CONCLUIDAS CON RECEPCION PROVISIONAL:**

1.- Construcción del nuevo Edificio Municipal y bloques de oficina para el cantón 24 de mayo provincia de Manabí.

**Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO.**

Fecha de suscripción de contrato: 12 de noviembre del 2013

Monto: \$2'157.945,93 más iva

**Plazo:** 180 días calendarios

**Recepción provisional:** 5 de diciembre del 2014.

Cabe señalar que el monto ejecutado hasta la recepción provisional es de \$2.072.827,50 en nueve planillas más una planilla de costo más porcentaje por \$ 17.643,34. Faltando por ejecutar el sistema de voz y datos con lo cual se completaría el monto del contrato. El sistema de voz y datos no se ha ejecutado por que no han aprobado un nuevo diseño de parte del municipio.

2.- Mantenimiento emergente de la vía los bajos- rio caña-intersección ruta del spondylus del cantón Montecristi.

**Contratante: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE.**

Fecha de suscripción de contrato: 18 de marzo del 2014

Monto: \$ 223.488,00

**Plazo:** 150 días calendarios

**Recepción provisional:** 19 de septiembre del 2014.

El monto ejecutado de esta obra fue menor (\$134.422,45), por cuanto las cantidades presupuestadas no eran las reales.

**Correo Electrónico:** moticonci@moticonci.com

**Dirección:** Calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio

**Teléfonos:** (2) 565407 - 564731



**MOTICONCI**

**Movimientos de Tierra y Construcciones MOTICONCI Cía. Ltda.**

**OBRAS CONTRATADAS Y EN EJECUCION:**

1.- Contrato para la ejecución de obra civil del hospital de especialidades de Portoviejo de 400 camas (parte movimiento de la tierra).

**Contratante: CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.**

Fecha de suscripción de contrato: Junio 20 del 2013.

Monto contrato: \$2'077.198,34 más iva

**Plazo: 5 meses**

Se continúa trabajando en rubros del contrato principal. Hasta la fecha del contrato principal se ha planillado 1.176.253,67.

En el junio del 2014 se realizó el contrato complementario No.1 del contrato para la ejecución de obra civil del hospital de especialidades de Portoviejo de 400 camas (parte movimiento de la tierra). Rubros Ducto cajón y Cisterna AA.SS, AA.LL y pavimentos de calles. Por un valor de \$ 1.761.005,00 y un plazo de terminación hasta el 15 de octubre del 2014.

En septiembre del 2014 se firmó un segundo contrato complementario para la cimentación del bloque F, F', D por un valor de \$1'395.442,25 y un plazo de terminación hasta el 31 de diciembre del 2014.

En este mes de diciembre se presentó la planilla # 16 por un valor de \$ 303.133,97.

El monto total de la obra incluidos los dos contratos complementarios es de \$ 5.222.645,59 y el valor ejecutado hasta diciembre del 2014 (incluido planilla 16) es de \$ 3.786.441,36, de los cuales se ha cancelado hasta la planilla No. 14, faltando por cancelar las planillas No. 15 y 16.

**Estado de la obra:** Hasta el mes de diciembre se ha planillado \$ 3'786.441,36 que corresponde a un 72,50 % de avance de obra aproximadamente.

Se sigue trabajando normalmente y se está negociando el tercer contrato complementario.

**Correo Electrónico:** moticonci@moticonci.com

**Dirección:** Calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio

**Teléfonos:** (2) 565407 - 564731



## **MOTICONCI**

### **Movimientos de Tierra y Construcciones MOTICONCI Cía. Ltda.**

2.- Rehabilitación de las vías Las Pampas-La Solita-ruta spondylus (etapa1) de los bajos del cantón Montecristi.

**Contratante:** CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI.

Fecha de suscripción de contrato: Agosto del 2014

Monto: \$ 293.035,12.

**Plazo:** 120 días calendarios

Esta obra se encuentra en ejecución con un avance del 100 %, en su parte contractual, hasta la fecha se han presentado 3 planillas de avance de obra por un monto acumulado de \$ 293.034,55. Se autorizó por parte del C.P.M. la construcción de 1060,00m adicionales que forma parte de un contrato complementario, adicional que se lo ejecutará hasta febrero del 2015.

### **ADQUISICIONES**

- 1) 1 Camión Volvo FM64R
- 2) Tableros para losa...
- 3) 2 computadoras
- 4) Escritorio, archivador y sillas dept. Recursos Humanos
- 5) Copiadora ricoh aficio

Atentamente,

Ing. Fernando Zambrano Pico

**GERENTE GENERAL**

**Correo Electrónico:** moticonci@moticonci.com

**Dirección:** Calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio

**Teléfonos:** (2) 565407 - 564731