

INFORME DEL GERENTE
SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010 DE LA FIRMA
ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.

1. EJERCICIO ECONÓMICO

El presente informe corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

2. CONTENIDO DEL INFORME

Con el objeto de presentar una panorámica del desempeño de la Consultora en el ejercicio sobre el que informo, se ha organizado su contenido comenzando por aspectos organizacionales, que se ven reflejados en el cumplimiento del Sistema de Gestión ISO 9001-2000; a continuación, se puntualizan asuntos concernientes a los proyectos en los cuales se ha visto envuelta la Consultora durante el período de análisis, comenzando por los contratos anteriores que estuvieron vigentes en el año 2009, seguidos por los nuevos contratos que se iniciaron en este año (2010), y finalmente las perspectivas de contrataciones futuras por proyectos en los cuales se está concursando; se resaltarán los problemas acaecidos con la empresa en los diferentes proyectos, como referencia para proyectar las perspectivas de la Consultora para el año 2011. La sección final del Informe se dedicará a un breve análisis financiero de la empresa, respaldado en los propios balances preparados por equipo administrativo de ACSAM, avalado por el informe del Comisario.

3. GESTIÓN DE CALIDAD

La Consultora tiene mucho interés en mantener el sistema de gestión de calidad de ACSAM y se preocupa de tener actualizados sus procedimientos y registros que forman parte del SGC, así como también se encuentra preparada para afrontar cualquier eventualidad en sus procesos o auditorías internas y externas, como el que se realizó los días 19 y 20 de julio de 2010 por parte del auditor de ICONTEC, Ing. Juan Eugenio Cañavera Saavedra.

La auditoría realizada fue de renovación, con el objeto de mantener el Certificado de Calidad, que en el presente año se cambió a ISO 9001-2008, conferido por las empresas certificadoras, ICONTEC de Colombia e IQNET internacional. Cabe destacar que en esta auditoría no se encontró ninguna no conformidad y más bien se levantaron las tres no conformidades encontradas en el año 2009, por lo que ICONTEC con fecha 26 de septiembre de 2010, decidió renovar el Certificado de Calidad ISO 9001-2000 a ISO 9001-2008. La nueva fecha de vencimiento del mencionado certificado es el 25 de septiembre de 2013.

En el proceso de seguimiento y actualización no fue necesaria la modificación de los procedimientos establecidos en el SGC de la empresa, por tanto se mantienen los mismos procesos conformados por:

3.1. Procesos Operativos

Son cinco y tienen que ver con las actividades propias de la organización, que generan valor agregado para ella, y que corresponden a las diferentes fases operativas de la Consultora, claramente identificadas como sigue:

- 5.2 Búsqueda de proyectos.
- 7.2 Revisión de bases y términos de referencia
- 7.3 Preparación de ofertas
- 7.3.6 Negociación y contratación con el cliente
- 7.1 Plan de calidad
- 7.5 Prestación del servicio.

La Prestación del Servicio a su vez, está conformada por:

- Informes, memorias
- Especificaciones técnicas
- Planos
- Presupuestos y costos
- Documentos de licitación
- Planillas

3.2. Procesos de Soporte

Son aquellos que brindan apoyo directo a los procesos operativos para que estos se enmarquen dentro de los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. En el mapa se han agrupado como sigue:

- 5. Gestión de calidad
- 6. Gestión de recursos
- 7.4 Compras evaluación y selección de consultores y subcontratos de apoyo
- 7.5.4 Propiedad del cliente. 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición

3.3. Proceso de Control

Permite que la organización evalúe el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, para determinar si se está logrando la mejora continua. Este proceso es:

- 4.2 Documentación del sistema de calidad

3.4. Procesos de Contingencia

Dentro de estos se incluyen procesos que tienen la probabilidad de ocurrir, y ante cuya ocurrencia la organización debe tener establecida una forma de responder. En el caso de ACSAM se consideran los siguientes:

- 8.2.1 Satisfacción del Cliente
- 8.2.2 Auditorías internas
- 8.3 Control de Producto No Conforme
- 8.4 Análisis de Datos
- 8.5 Mejora: acciones correctivas, acciones preventivas y contingencias
- 8.5.2a Quejas y Reclamos de los Clientes.

Por otra parte, también es necesario informar que nuestra organización se preparó para atender la auditoría efectuada por el Sr. Fernando Ávila de SGS del Ecuador S.A. (Systems & Services Certification), el día 11 de octubre de 2010 y posteriormente obtuvo la constancia de homologación N° 00876/10 de SGS del Ecuador S.A. que certifica que ACSAM Consultores Cía. Ltda., ha llevado a cabo el proceso de homologación de proveedores, por solicitud de INTERNATIONAL WATER SERVICES (Guayaquil) INTERAGUA C. Ltda., con un puntaje total de 90,91% y un periodo de validez del 26 de octubre de 2010 al 25 de octubre de 2011.

4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Es importante señalar que en este año ACSAM logró cumplir nuevamente con una de las metas más difíciles que se propuso en años anteriores, la cual es seguir trabajando en el exterior.

ACSAM, durante el 2010 trabajó en el Proyecto Lote 2 "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura Castilla", cuyos estudios se prolongarán hasta el año 2011 para completar los diseños de los pozos Nuevo La Granja y nuevo Parque Infantil.

Por otro lado, durante el año 2010 se mantiene la constitución de la Compañía LIDERLAB "Laboratorios sanitarios y ambientales" de la cual ACSAM es socia. La empresa se encuentra registrada en la superintendencia de compañías y con el Registro Único de Contribuyentes RUC. Se ha designado como nuevo gerente de la empresa a la Ing. Fabiola De Giorgis.

En el mes de octubre de 2010 se implementó en el laboratorio equipos de última generación para el análisis de aguas residuales, lo que permitirá realizar estudios de tratabilidad de aguas, y parámetros como DQO, metales, iones, oxígeno disuelto, pH, sólidos entre otros.

Este año, de cierta manera, se continuó con la reformulación del Plan Comercial o Plan Estratégico de ACSAM de acuerdo con las recomendaciones del informe del año anterior, sin buscar un crecimiento del número de proyectos o del tamaño de los mismos, sino a un balance entre el número y tipo de proyectos que desearía la empresa tener frente a los requisitos extraños a la calidad y experiencia que se necesita cumplir para ser adjudicados, sobre muchos de los cuales los socios de ACSAM deben decidir si están dispuestos a cumplirlos o no.



ISO 9001:2000



CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

La situación financiera de la empresa ha aumentado considerablemente demostrando un adecuado manejo por parte de los directivos de la misma, pero también, debido a la coyuntura de un gobierno centralista, que genera más proyectos estatales y requiere más servicios de consultoría. Como se indicó durante el 2010 se están ejecutando contratos importantes como el de la ciudad de Portoviejo y de Riobamba, Bulu Bulu Cañar y varios proyectos para Guayaquil en contrato con INTERAGUA, que son los principales rubros dentro de este año. Durante el 2011 ACSAM se propone seguir manteniendo adecuadas políticas administrativas y gerenciales. Por lo tanto, nuevamente, la Alta Dirección seguirá llevando un control de la eficiencia de los consultores, como único mecanismo para cumplir a tiempo con los contratos asignados.

5. PROYECTOS

5.1 CONTRATOS ANTERIORES

Los contratos anteriores que han durado hasta el año 2010 se describen a continuación, clasificados según si fueron obtenidos únicamente por ACSAM en forma independiente, o por ACSAM en Asociación con otras firmas consultoras.

5.1.1 Contratos de ACSAM sola

1) FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUMBE - OÑA, SECTOR LA JARATA ENTRADA A LAS NIEVES, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.

Se liquidó el contrato de Fiscalización por parte del MTOP, acreditándose a ACSAM los pagos establecidos en el Acta de Entrega- Recepción Liquidación de la Fiscalización; así mismo, el MTOP y el INCOP procedieron con la devolución de los Fondos de Garantías.

2) ESTUDIOS DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

El proyecto fue sustancialmente terminado en el mes de octubre de 2009. Sin embargo durante los meses de enero y febrero de 2010 se preparó los informes 2 y 3 del componente Desarrollo Institucional en función de lo solicitado por la Fiscalización, y en marzo y abril el diseño del tratamiento de A.P en la reserva La Saboya.

En lo financiero, se cobró planilla 2 y está pendiente el cobro de la planilla 3.

Se encuentra en controversia con la EMAPAR, el pago del rubro Gastos Generales del proyecto, sobre lo cual se inició una acción de mediación en la Procuraduría General del Estado, sin llegarse a concretar; ni tampoco se aceptó suscribir un Convenio Arbitral, por lo que se deberá proseguir con la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



ISO 9001:2000



CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: aksam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: aksamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

3) FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS LAGUNAS GUAYACANES-SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En Septiembre de 2009 se terminan las obras de construcción y el Comité de Recepción de INTERAGUA realizó inspecciones para recibir la obra. Se procedió al llenado de las lagunas previo informe técnico de CONSULNAC.

Se encuentran pendiente la Firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

4) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COOPERATIVA EL FORTÍN, BLOQUE 9 AL 12 PRIMERA ETAPA.

Se firmaron las Actas de Recepción Provisional y Definitiva, sin embargo, no se ha podido liquidar el proyecto por cuanto ACSAM no está de acuerdo con el valor de una multa impuesta por INTERAGUA.

Está pendiente el cobro de los fondos de garantía.

5) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE AA.LL EN LA AV. CACIQUE TOMALÁ DESDE AV. DOMINGO COMÍN HASTA 1er PASAJE EN EL GUASMO SUR.

Se firmaron las Actas de Entrega Recepción Provisional y Definitiva.

Se liquidó el proyecto, y estamos en espera de la devolución de los fondos de garantía.

6) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE BASTIÓN POPULAR 2.

Se firmaron las Actas de Entrega Recepción Provisional y Definitiva.

Se liquidó el proyecto, y estamos en espera de la devolución de los fondos de garantía.

7) EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SERVICIO DE LA CIUDADELA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.

Se atendieron las observaciones realizadas por el Supervisor del Proyecto al informe definitivo de Fase II.

Se cobraron las planillas 1 y 2, y la planilla de reajuste definitivo. Se procedió con la liquidación del contrato y la Firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva; y el Municipio de Portoviejo entregó las pólizas de los fondos de garantía.



ISO 9001:2000



CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

8) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PUNÁ.

En el mes de Julio de 2010 se presentó la versión final del informe

Se efectuó la repetición del proceso de participación social que se realizó en el mes de junio con lo cual se terminaría el proyecto.

Se está tramitando la liquidación del proyecto que está demorado por trámites internos de INTERAGUA. Se presentaron las certificaciones 2, 3 y 4 estando pendiente su pago

9) ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE 3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PUERTO AZUL

Posterior a la entrega del Informe final del mes de febrero, INTERAGUA solicita algunas modificaciones las cuales fueron atendidas por la consultora hasta mediados del mes de mayo. Los costos que representaron esas modificaciones deberán ser asumidas por INTERAGUA.

En el mes de septiembre de 2010 se entregaron todos los estudios, sin embargo, posteriormente tuvieron que atenderse observaciones a los diseños cuando INTERAGUA contrató la construcción de las obras del proyecto. Está pendiente el pago de la Certificación 2 y las firmas de las Actas de Entrega Recepción Provisional y Definitiva.

10) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE ESTACIÓN DE BOMBEO AA.LL. Y REVESTIMIENTO DE CANAL D4 Y ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS ORQUÍDEAS

Las obras del proyecto fueron adjudicadas para su construcción, y se han atendido consultas respecto al cambio de válvulas.

Se firmaron las Actas de Entrega Recepción Provisional y Definitiva, y únicamente queda pendiente el cobro de los fondos de garantía.

11) PROYECTO LOTE 2: REFUERZOS AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA PIURA CASTILLA

En el mes de marzo de 2010 se inicia con los diseños de los nuevos pozos y tanques reservorios R2 y R6

En el mes de agosto se realizaron los diseños de dos pozos adicionales, Nuevo La Granja y Nuevo Parque Infantil, sin embargo, estamos a la espera de que se realicen las pruebas finales de bombeo para poder definir los equipos de bombeo para esos pozos.



ISO 9001:2000



CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: aksam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: aksamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

Están pendientes los cobros de la planilla final y del diseño adicional.

12) FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES AL RÍO BURGAY, ETAPA I

En el mes de febrero la Municipalidad de Azogues concedió al Contratista una ampliación de plazo de 33 días para la terminación de las obras objeto del contrato, por lo que la fecha para la terminación del proyecto fue el 24 de marzo de 2010; por lo tanto la Fiscalización continuará hasta esa misma fecha.

El 30 de abril de 2010 se entregaron las planillas del Contratista y la Fiscalización, y se está preparando la liquidación tanto del contratista como de la Fiscalización; así como el informe final del mismo.

En el mes de septiembre de 2010, se revisó la planilla de costo más porcentaje y la liquidación de planillas del Contratista, Ing. Estuardo Andrade, como el de la Fiscalización, luego de suscrita el Acta de Negociación de la Fiscalización que fue elaborada para realizar la revisión y legalización de las planillas de costo más porcentaje y de liquidación de las obras, con un plazo que va desde el 20 de septiembre de 2010 al 4 de octubre de 2010, fecha en la cual se procedió a la recepción única establecida en la cláusula décimo quinta, numeral 15.01 del Contrato de Fiscalización.

El BEDE adeuda el pago de las planillas 10, 11 y 12 de la Fiscalización.

5.1.2 Contratos en Asociación con Otras Empresas Consultoras

1) DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE ESMERALDAS en asociación con CONSULTPIEDRA.

Sigue pendiente la liquidación definitiva con el Municipio.

2) FISCALIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO LA MICA - QUITO SUR en asociación con PARSONS.

Se encuentra en estudio jurídico la cesión de derechos de litigio de PARSONS a ACSAM

3) FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO ZAPOTILLO en asociación con HIDROESTUDIOS, ICA Y AET.

Se continuó con las reclamaciones ante las autoridades del INAR en Loja y en Quito para viabilizar el trámite del convenio transaccional y proseguir con la liquidación del contrato.

El INAR nombró una comisión para analizar este asunto, y se encuentra en la búsqueda de los informes técnico y económico que sustenten el Acuerdo Transaccional, para proseguir con el envío del mismo a la Procuraduría.



ISO 9001:2000



CUENCA

Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO

Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL

Cdla. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

- 4) **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO, LINEAS DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE LOJA en asociación con ICA.**

El 29 de Abril de 2010 se firmó la minuta de terminación por mutuo acuerdo del Contrato de Fiscalización.

El 26 de mayo de 2010 se firmó el Acta de Entrega Recepción Liquidación del Contrato de Fiscalización con el Municipio de Loja.

Se liquidaron las cuentas con el Municipio de Loja, y se rescató los fondos de garantía.

- 5) **FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OÑA-LOJA, DE 108 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE LOJA en asociación con INTERDISEÑOS.**

La Asociación presentó el informe final de los trabajos de la Fiscalización previo a la suscripción del Acta de Recepción de los trabajos tanto del Contratista como de la Fiscalización.

El mes de diciembre de 2010 se firmó el Acta de Entrega Recepción de los trabajos de la Fiscalización, falta que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos cancele los valores que se encuentran pendientes y que se nos devuelva el fondo de garantía.

- 6) **FISCALIZACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 33.4 KM DE LA TRONCAL TRANS-AMAZÓNICA; CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA, TRAMO LOS ENCUENTROS – CHUCHUMBLEZA, en asociación con INGETEC e ICA.**

Se terminó el contrato. Falta obtener copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva.

- 7) **FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIÁN EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, en Asociación con ASTEC.**

En el mes de marzo de 2010 se tramitó la orden de cambio N°2 en la que se incrementa el monto del contrato de obra en USD \$ 1'666.011,72 y el plazo hasta el 09 de septiembre de 2010. Por lo tanto, la Fiscalización también se prorrogará hasta esa fecha.

En el mes de julio de 2010 se realizó el examen de la Contraloría General del Estado por parte del Ing. Alfredo Mosquera.

En el mes de septiembre, el Subsecretario de Infraestructura del Transporte, comunica al Director Provincial MTOP del Cañar, que una vez que la Constructora Caminos entregó las garantías con Seguro Porvenir S. A, autoriza la continuación de la prestación



ISO 9001:2000



CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2881
Casilla: 01-01-527
E-mail: aksam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: aksamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

de los servicios de Fiscalización hasta la terminación del proyecto y solicita se remita el Acta de Negociación de la Fiscalización.

El 24 de diciembre de 2010, el Director de Construcciones del Transporte, remite a la Fiscalización una copia del Acta de Negociación N°7, debidamente aprobada con una ampliación del período de Fiscalización del proyecto, desde el 1 de julio de 2010 hasta el 22 de marzo de 2011.

El proyecto tiene un avance acumulado de las obras del 73%

8) FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, en Asociación con TAHAL Y PLANMAN.

El plazo para las obras que están a cargo del Grupo N°1 CONMAPORT venció el 30 de septiembre 2010, y las obras tienen un avance de acuerdo al cronograma vigente de 103.65%

El Plazo para las obras del Grupo N° 2 FACAYVI vence el 18 de marzo de 2011, y tiene un avance del 81.40%

El plazo para las obras del Grupo N°3 CONAGUA venció el 10 de noviembre de 2011 y ha solicitado una prórroga de 240 días por incumplimiento en el pago de las planillas. El avance de las obras es del 93.93%

El plazo concedido para los trabajos de la Fiscalización vence el 31 de abril de 2011; al momento se ha presentado para el trámite de pago la planilla N°38 del mes de diciembre de 2010. Sin embargo, se encuentra cancelada hasta la planilla N°34 del mes de agosto de 2010.

9) FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO: ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR DE 80.5KM, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GALLO, PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO, en Asociación con TRANSVIAL.

El proyecto se encuentra suspendido desde el mes de septiembre de 2010, porque la compañía TENECO, no cumplió con las obras objeto del contrato, por tanto está en trámite en el MTOP la terminación unilateral del contrato.

En el mes de noviembre se elaboró conjuntamente con los ingenieros del MTOP – El Oro, el Acta de Recepción y Liquidación de la Obra.

En el mes de diciembre, la Ministra de Transporte y Obras Públicas, ofició al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a que se haga cargo de este proyecto en la forma más urgente posible. Aksam- Transvial está en compás de espera.



ISO 9001:2000



ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA

Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO

Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL

Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

10) ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULU - BULU CAÑAR en Asociación con CONSULTORÍA TÉCNICA

Se firmó un contrato complementario para realizar los estudios de factibilidad y diseño definitivo del sistema Naranjal, por US\$ 1'010.000,00 con SENAGUA.

Desde el 08 de octubre de 2010 se está desarrollando las actividades contempladas en el contrato complementario relacionado con el control de inundaciones del río Naranjal, teniéndose un avance del 41%

El 23 de noviembre de 2010 se iniciaron los trabajos correspondientes a la Fase3 - Estudios definitivos (contrato complementario)- y hasta el mes de diciembre de 2010 se tiene un avance del 17%. El avance de los trabajos del Contrato Complementario es del 63%.

5.2 NUEVOS CONTRATOS

Los nuevos contratos que se manejaron este año 2010 se pueden clasificar, como en el numeral anterior, de la siguiente manera:

5.2.1 Contratos de ACSAM solamente

- 1) **FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA VÍA MONAY- BAGUANCHY- PACCHA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 8,15 KM Y UN ANCHO BÁSICO DE 7.20 M.**

El proyecto se inició en el mes de mayo de 2010.

Desde el mes de julio se suspenden los trabajo debido a que ETAPA se encuentra realizando trabajos de alcantarillado en la vía en el tramo comprendido entre las abscisas 1+400 hasta la 4+200.

Hasta el mes de diciembre de 2010 siguen suspendidos los trabajos

- 2) **FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUACHAPALA-ANDACOCCHA A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO CON UNA LONGITUD ESTIMADA DE 4.30 KM Y UN ANCHO BÁSICO DE 7.20 M**

El proyecto se inició en el mes de junio de 2010.



ISO 9001:2000



ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA

Padre Aguirre 2-86 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO

Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL

Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telés.: 046 010 998 / 046 010 997

El avance acumulado de los trabajos realizados por RU CONSTRUCCIONES CIA LTDA., hasta octubre de 2010 es del 85,64%.

Hasta el mes de diciembre de 2010, el Gobierno Provincial del Azuay, no paga las planillas de la Fiscalización, desde la N°1 hasta la N°6, por falta de recursos

5.2.2 Contratos en Asociación con otras Empresas Consultoras

Durante el año 2010 no se registran contratos en asociación con otras empresas.

6. ESTADO Y RESULTADO DE LAS OFERTAS, PROPUESTAS Y EXPRESIONES DE INTERÉS PRESENTADAS EN EL AÑO 2010

6.1 Propuestas y Expresiones de Interés

Se participó en una (1) Expresión de Interés con la empresa INTERAGUA de la ciudad de Guayaquil, la cual fuimos calificados para integrar la lista de consultores nacionales a la licitación del "Estudio de Factibilidad Para el Desarrollo de las PTAR de Guayaquil".

Y una (1) Propuesta Complementaria para las Cuencas Altas y Medias del Proyecto Buluca con SENAGUA.

6.2 Ofertas

Este año la empresa preparó veinte y cuatro (24) ofertas. Sin embargo, no se presentaron tres (3), por lo que realmente se participó en veinte y uno (21) concursos para la calificación y selección de ofertas. Con relación al año anterior el número de participaciones, aumentó de 14 a 21.

Desglosando las veinte y uno (21) ofertas presentadas de este año 2010; siete (7) corresponden a estudios y diseños de proyectos de ingeniería sanitaria y ambiental; tres (3) a estudios y diseños de carreteras; seis (6) corresponden a proyectos de fiscalización de carreteras; y, cinco (5) corresponden a fiscalización de proyectos de obras sanitarias.

A continuación se resumen en el siguiente cuadro el estado y los resultados de las ofertas presentadas por ACSAM en el año 2010, incluidas las que corresponden a Expresiones de Interés y Propuestas.



ISO 9001:2000



ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

ESTADO Y RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE ACSAM

OFERTAS 2010

No.	OFERTA	PROCESO	PRESENTADA A:	FECHA	ESTADO
1	ESTUDIOS DE LA CARRETERA CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN, REHABILITACIÓN DE TRAMO CUENCA (SALADO - GUANGARCUCHI, ACTUAL PASO DE AZOGUES Y TRAMO AZOGUES - BIBLIAN, AMPLIACIÓN DEL TRAMO: GUANGARCUCHO - AZOGUES (INCLUYE PUENTES); ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA DE LA NUEVA VIA DE CUATRO CARRILES ENTRE AZOGUES - BIBLIAN; ESTUDIOS DE TALUDES INESTABLES Y SITIOS CRÍTICOS, PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR.	OFERTA	MTOP	25-ene-10	Perdida
2	ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO (INCLUYE PASO LATERAL DE SANTO DOMINGO), DE 125KM DE LONGITUD, PROYECTO UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y LOS RIOS.	OFERTA	MTOP	27-ene-10	Perdida
3	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA CARRETERA AMBATO - PASA - EL CORAZON, TRAMO 2: LIMITE PROVINCIAL (TUNGURAHUA - COTOPAXI) - EL CORAZON, DE 50 KM DE LONGITUD, PROYECTO UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI	OFERTA	MTOP	05-feb-10	Perdida
4	DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RIO BURQAY ETAPA II Y III	OFERTA	MUNICIPALIDAD DE AZOGUES	01-feb-10	Perdida
5	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL COLECTOR VICTOR HUGO Y DE LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	OFERTA	EMAPA	10-mar-10	Cancelado no se pudo negociar por costo alto
6	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE INGENIERÍA EN EL SECTOR DEL RIO CHAN CHAN	OFERTA	EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ECUADOR	29-mar-10	Perdida
7	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ÁREA DE PROYECTO DE RIEGO PILLARO	OFERTA	INAR	12-abr-10	Perdida
8	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA VÍA MONAY - BAGUANCHI - PACCHA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 8,15KM Y UN ANCHO BÁSICO DE 7,20M	OFERTA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	28-abr-10	Cancelado
9	FISCALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE REDES AASS Y AALL EN JARDINES DEL SALADO, INSTALACIÓN DE REDES COMPLEMENTARIAS AALL PUERTO AZUL Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SISTEMA IG - IB - IA - RI - C - I EN MAPASINGUE ESTE FASE II	OFERTA	INTERAGUA	21-may-10	Perdida
10	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUACHAPALA-ANDACUCHA A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, CON UNA LONGITUD ESTIMADA DE 4,30 Km Y UN ANCHO BÁSICO DE 7,20m	OFERTA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	25-may-10	Cancelado
11	PRIMERA ETAPA (PRE-INVERSIÓN) DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EMBALSE PAMPAS DE SALASACA EN LA QUEBRADA OLALLA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO PACHANLICA - REAPERTURA.	OFERTA	H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	27-may-10	Perdida
12	PROPUESTA COMPLEMENTARIA PARA LAS CUENCAS ALTAS Y MEDIAS DEL PROYECTO BULUCA.	PROPUESTA	SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA	18-jun-10	Postergada para 2011
13	"SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN PABLO- QUEBRADA GUAYAQUIL, LONGITUD = 18,74KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY Y LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES SOBRE EL RÍO BOMBOIZA DE 42 Y 75Mm"	OFERTA	CELEC	07-jul-10	Cancelado, pero no se pudo negociar por cláusulas contractuales



ISO 9001:2000



ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA

Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO

Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL

Cdla. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs: 046 010 998 / 046 010 997

14	"ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL COLECTOR VICTOR HUGO Y DE LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO".	OFERTA	EMAPA	09-jul-10	Ganada no se pudo negociar por costo muy alto
15	PRESELECCIÓN DE FIRMAS NACIONALES PARA INTEGRAR LA LISTA DE CONSULTORES NACIONALES A LA LICITACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS PTAR REGIONALES DE GUAYAQUIL.	EXPRESIÓN DE INTERES	INTERAGUA	20-jul-10	Ganada: calificadas
16	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS FACILIDADES PESQUERAS DE ENGABAO Y PLAYAS DEL CANTON PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS.	OFERTA	SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS	06-ago-10	No se entregó
17	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS FACILIDADES PESQUERAS ARTESANALES DE: ARENALES DE CRUCITA DEL CANTON PORTOVIEJO, EL MATAL DEL CANTON JAMA Y PUNTA BELLACA DEL CANTON SUCRE, PROVINCIA DE MANABÍ.	OFERTA	SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS	06-ago-10	No se entregó
18	FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO - LIMÓN (EXCEPTO TRAMO INESTABLE 8+750, INCLUYENDO 15 PUENTES, DE 70,77 KM, DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY.	OFERTA	MTOP	31-ago-10	Perdida
19	"SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA TÉCNICA DE LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PLAN DE MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 DE 29,10KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO".	OFERTA	MTOP	14-sep-10	Perdida
20	"SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AZUA, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1º ETAPA, GRUPO IV, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ".	OFERTA	MUNICIPALIDAD DE MANTA	29-sep-10	Ganada no se puede negociar por costo muy alto
21	"SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAZA LAGARTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1º ETAPA, GRUPO III, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ".	OFERTA	MUNICIPALIDAD DE MANTA	29-sep-10	No se entregó
22	"SUPERVISIÓN/FISCALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA OBRAS HIDROLÓGICAS DEL RÍO PUYANGO TUMBES, Y, DISEÑO DEFINITIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMUNES DEL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO - TUMBES".	OFERTA	UNIDAD DE COORDINACIÓN BINACIONAL DE ECUADOR - PERU	15-sep-10	Perdida
23	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL COLECTOR VICTOR HUGO Y DE LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	OFERTA	EMAPA	09-nov-10	Ganada
24	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS (ANALÓGICOS Y DIGITALES) REFERENTES AL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA MEJOR ALTERNATIVA DEL PROYECTO DE RIEGO OZOGOCHE - PALMIRA - GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMORAZO.	OFERTA	INAR	29-nov-10	Perdida
25	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECHANICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ISIMANCHI	OFERTA	EERSSA	26-nov-10	Desierta
26	FISCALIZACION DE LA CARRETERA RIOBAMBA - MACAS TRAMO CEBADAS-EL ATILLO - 9 DE OCTUBRE DE 92 KM.	OFERTA	MTOP	13-dic-10	Perdida

Del cuadro anterior se puede resumir que de las 21 ofertas presentadas; una (1) fue declarada desierta; se perdieron trece (13); y, siete (7) ofertas ganadas, de las cuales cuatro(4) no pudieron ser negociadas por costo alto o por cláusulas contractuales..

De las tres ofertas ganadas, dos son con el Gobierno Provincial del Azuay, para la Fiscalización de la vías: Monay- Baguanchi- Paccha y Guachapala- Andacocha; y la otra corresponde a los "Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Colector Víctor Hugo y del Tratamiento de las Aguas Servidas de la Ciudad de Ambato" con la EMAPA.

En función del número de ofertas presentadas, ofertas ganadas, pérdidas y declaradas desiertas, se determina que el resultado de eficacia es del 35%. Sin embargo, si consideramos únicamente las ofertas ganadas que pudieron ser negociadas, este resultado sería del 15%; menor que el año anterior 2009 que fue del 25%.

6.3 PERSPECTIVAS FUTURAS

Para el año 2.011 ACSAM cuenta con varios proyectos cuyos contratos se encuentran vigentes antes del año 2010 y otros que se firmaron durante este año; en los cuales se debe continuar trabajando, tales como:

- Proyecto Lote 2: Refuerzos al sistema de distribución de agua potable para Piura Castilla.
- Fiscalización de la reconstrucción de la carretera Zhud-Biblián en la provincia del Cañar, en asociación con ASTEC.
- Fiscalización de la construcción de las obras del plan maestro de agua potable de la ciudad de Portoviejo, en asociación con TAHAL Y PLANMAN.
- Fiscalización de la reconstrucción de la carretera Tramo: Arenillas-Puente Puyango - Alamor de 80.5km, incluye la construcción del puente sobre el río Gallo, Provincias de Loja y el Oro, en asociación con TRANSVIAL. *(En espera de la decisión del Ministerio del Transporte y Obras Públicas)*
- Estudio del proyecto de control de inundaciones Bulubulu Cañar en asociación con CONSULTORÍA TÉCNICA
- Fiscalización del mantenimiento vial rutinario para la recuperación de la vía Monay-Baguanchy- Paccha, a nivel de carpeta asfáltica, en una longitud aproximada de 8,15 km y un ancho básico de 7.20 m.
- Fiscalización de la ampliación y mejoramiento de la vía Guachapala - Andacocha a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso con una longitud estimada de 4.30 km y un ancho básico de 7.20 m
- Estudios de factibilidad y diseños definitivos del colector Víctor Hugo y de la mejor solución para el tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Ambato.



ISO 9001:2000



ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.

CUENCA
Padre Aguirre 2-66 y
Tomás de Heres, esquina
Teléfonos: (07) 282 2005 / 283 3186
Fax: (07) 283 2891
Casilla: 01-01-527
E-mail: acsam@cue.satnet.net

QUITO
Av. Mariana de Jesús 1597 y Jorge Juan
Edif. Mariana de Jesús, 4to piso
Telf.: (02) 254 9878 / 254 6986 / 252 0399
Fax: (02) 254 9860
Casilla: 17-04-10-344
E-mail: acsamquito@andinanet.net

GUAYAQUIL
Cda. Urdesa Central Mz. 0025 Solar 011
Av. 25 N.O. (Av. Los Cedros) / Calle 10 N.O.
Calle Primera y Paseo 11 N.O.
Telfs.: 046 010 998 / 046 010 997

Cabe anotar que la mayoría de los proyectos antes mencionados se encuentran en su etapa final de ejecución debiendo concluirse hasta en el primer semestre del 2011; únicamente el proyecto "Estudios de factibilidad y diseños definitivos del colector Víctor Hugo y de la mejor solución para el tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Ambato" tendrá una duración más larga pero se espera concluir hasta finales de este año.

Ante este panorama existe la necesidad que durante el año 2011 se continúe concursando en proyectos cuyas convocatorias aparezcan en el portal del INCOP, en la prensa o en otros medios; asegurándose que todas las ofertas preparadas se entreguen a tiempo como indican las convocatorias.

Así mismo, deben efectuarse visitas a Municipios e Instituciones para incentivar la ejecución de otros proyectos en que pueda participar la Consultora.

En vista que la mayoría de los proyectos trabajados durante el año 2010 son con INTERAGUA, se mantendrá una constante relación con esta empresa y se participará en todos los concursos a que nos inviten.

7. ANÁLISIS FINANCIERO

Los principales indicadores de la situación económica de la empresa, en el ejercicio de 2010, se presentan a continuación, comparándolos con los del año 2009 para este análisis:

	2009	2010
• Utilidad neta antes del impuesto a la renta:	USD\$ 225.609,73	389.131,55
• Utilidad a repartir empleados:	USD\$ 17.764,92	57.692,28
• Dividendos Socios	USD\$ 178.540,72	248.865,16
• Ingresos Netos Provenientes del Exterior exentos	USD\$ 115.306,43	11.123,74
• Patrimonio:	USD\$ 746.005,07	805.240,74
• Capital de Trabajo:	USD\$ 672.044,66	465.273,67
• Índice de Solvencia (IS):	1,85	1,57
• Índice Estructural (IE):	0,41	0,40
• Índice de Endeudamiento (IE):	1,46	1,53


Estos indicadores nos dicen lo siguiente:

- Las utilidades netas y dividendos para los socios se han incrementado con relación al año 2009, ya que en el año 2010 se siguen manteniendo contratos con el exterior, se están liquidando los contratos celebrados con INTERAGUA, la Asociación TAHAL- ACSAM- PLANMAN, y principalmente se está ejecutando el contrato del Estudio del proyecto de control de inundaciones Bulubulu Cañar en Asociación con Consultoría Técnica.
- El patrimonio de la empresa ha incrementado en un 8,00%, continuando con la estabilidad y solidez de la estructura de la compañía y de mayor forma lo ha

hecho el capital de trabajo. Esto demuestra la capacidad que tiene la compañía para cubrir sus obligaciones.

- c) Los índices de solvencia y estructural han aumentado con respecto al año anterior, lo que demuestra la capacidad que tiene la compañía para cubrir sus obligaciones, la solidez y firmeza de la compañía a pesar de la crisis económica financiera que se ha dado a nivel mundial. El índice de endeudamiento, también incrementó con respecto del año 2009, pero está dentro de lo normal, ya que el rubro principal es por anticipos de contratos que se han recibido durante el 2010, estos serán devengados durante el 2011.
- d) La situación financiera de la empresa ha mejorado con respecto al año anterior pero no es considerable, de igual manera se demuestra el adecuado manejo por parte de los directivos de la misma. Como se indicó durante el 2010 se están ejecutando contratos importantes como el de la ciudad de Portoviejo, y Bulu Bulu. Durante el 2011 se deben mantener las políticas administrativas y gerenciales para mantener el grado de ocupación de la Consultora.

Cuenca, 31 de enero del 2011


Ing. Diego Torres Jaramillo
GERENTE ACSAM CÍA. LTDA.



18 ABR 2011

Sheila Pérez