

INFORME DE GERENCIA HIDROSIERRA S.A.

Ambato, mayo 29 de 2012

1. Entidades del Gobierno

En el informe de gerencia presentado en mayo 03 de 2011, se mencionó a las entidades que en un principio habían comprometido su participación en el proyecto. Estas entidades fueron el Municipio de Baños, el Consejo Provincial de Tungurahua e HIDROAGOYÁN S.A. Todas estas posibilidades se fueron haciendo inviables y finalmente debimos renunciar a contar con ellas para el desarrollo del proyecto. En esa ocasión también se mencionó en el informe que se avizoraba una apertura del sector oficial.

Transcurrido un año de ese escenario, se debe indicar que, durante este lapso no se ha cejado en el empeño de conseguir apoyo para lograr la implementación del proyecto, manteniendo contacto con el CONELEC, e insistiendo en solicitar una renovación del plazo para presentar el esquema y fuente de financiamiento.

Para tratar el tema de la mencionada apertura del gobierno hacia la inversión privada en el sector energético renovable, se propició un encuentro del sector oficial con los desarrolladores de pequeños proyectos hidroeléctricos, mediante un conversatorio al que se invitó al Ministro de Electricidad y Energías Renovables, Dr. Esteban Albornoz; al Director Ejecutivo del CONELEC, Dr. Francisco Vergara; al Director de Concesiones del CONELEC, Dr. Eduardo Escobar; y a alrededor de veinte representantes de pequeños proyectos hidroeléctricos en distintas fases de desarrollo, entre ellos, al Ing. Iván Rodríguez, de la firma ECOELECTRIC, pertenecientes al Grupo NOBIS de Guayaquil.

Esa reunión fue muy positiva, pues se obtuvo información de primera mano sobre la aplicación de la Regulación del CONELEC 04-2011, que establece precios y plazos para las energías renovables.

2. CONELEC

Precisamente en base de esta regulación, se está gestionando ante las autoridades del CONELEC, una nueva y última extensión de plazo que le permita a HIDROSIERRA S.A. acogerse a esta Regulación y cumplir con todos los requisitos hasta diciembre de 2012 para acceder al certificado de permiso. Este trámite se encuentra bien encaminado y se cuenta con el apoyo positivo del Director Ejecutivo y del Director de Concesiones de esta entidad.



3. Inversionistas

Varias opciones para obtener financiamiento fueron gestionadas ante diferentes inversionistas. La firma Odebrecht a través de su representante en el Ecuador manifestó su interés de ser parte del proyecto, planteando la posibilidad de encargarse de la construcción, bajo la figura de "llave en mano", y canjeando sus servicios por la deuda que mantiene con el Estado.

Otra opción fue presentada por el Ing. Carlos Muirragui, quien nos contactó a nombre de ENGEVIX, empresa brasilera, cuyos principales ejecutivos nos visitaron para hacer un planteamiento.

También se mantuvo conversaciones con personeros de las Cámaras de Industrias de Cotopaxi y Chimborazo.

A través del Sr. Leonardo Villagrán se consideró la posibilidad de contar con el financiamiento de una firma de la China.


El Ing. Erik Svenson nos contactó con la firma COTRAMEX, la misma que nos hizo llegar una oferta de financiamiento que se encuentra en consideración.

Es lamentable indicar que, luego de todas estas gestiones, que implicaron tiempo y esfuerzo por parte de la gerencia, no se llegó a tener propuestas concretas.

4. Trámites internos

Luego de más de un año de tramitar ante la Intendencia de Compañías de Ambato, se consiguió la aprobación de la Reforma al Estatuto y Aumento de Capital que fuera aprobado en la Junta General de Accionistas del 15 de noviembre de 2010.

Se destaca el permanente apoyo de la Cámara de Industrias para continuar con el proyecto.



Ing. Alfredo Mena Pachano
GERENTE GENERAL

