

Guayaquil, Marzo 12 de 1985

Señores
Accionistas de
PESCADORES DEL MAR
Ciudad


Señores Accionistas:

Me permito informar a Uds. que debido a múltiples razones de carácter técnico la ejecución del Proyecto no se ha podido llevar a cabo. Estamos trabajando arduamente para lograr cristalizar los proyectos de acuerdo a lo programado a partir del mes de Mayo de 1.985.

Informo a Uds. que a partir de la mencionada fecha lograremos completar los pasos preliminares para realizar un arranque completamente controlado.

Por otra parte las actividades preoperacionales se han cumplido - a pesar de los múltiples inconvenientes mencionados anteriormente.

Muy atentamente,



Econ. JUAN DE DIOS MORALES
Gerente General de PEDEMA

nzc.