

## INFORME DEL GERENTE

A los señores Accionistas:

Para el año 1.986 se había pronosticado arrancar la producción con aproximadamente 60 Hs., esto es entre Agosto i Setiembre-86 lamentablemente por factores imprevistos no pudimos lograr los objetivos esperados, en primer lugar el aumento de capital nos se realizó oportunamente, si no hasta el mes de Agosto de 1.986 .. motivo por el cual el Banco nos privo de financiamiento para realizar las inversiones previstas.

Otro de los factores que no permitió lograr nuestras metas fue las condiciones de clima que no favoreció la continuación de las obras.

A pesar de estos problemas la empresa ha recibido financiamiento los mismos que ascendieron a la suma de \$/36.400.000,00 de los cuales se utilizaron en : 39% para compra de Activos Fijo i obras de infraestructura, 44% en refinanciamiento de intereses bancarios y 17% en gastos preoperacionales.

Cabe mencionar que el aumento de Capital se perfeccionó en el mes de Agosto-86 incrementando en la suma de \$/20.000.000,00 de los cuales se pagó un 25% y el saldo a pagar el mes de Agosto-87. En consecuencia el patrimonio total de la compañía es de \$/.... 20.500.000,00


Estamos en este momento efectuando un estudio minucioso de las condiciones de construcción para la terminación de las obras, para lo cual se ha contratado a un Ing. Hidráulico, el mismo que esta realizando los diseños correspondiente que va desde la estación de bombeo, piscinas hasta las obras civiles y de arte.



CAMARDUCE S.A.  
CAMARONERA DEL DUQUE S.A.

Esperamos que con los estudios a realizar, que incluirá algunos análisis de suelo que permitirá prever problemas climáticos, podemos lograr a mediados del año 87 sembrar un total de 85 Has. de piscinas, resultados que nos permitirá cumplir primero con el objetivo del negocio i además cubrir las obligaciones banacrias.

Atentamente,

  
CAMARONERA DEL DUQUE (CAMARDUCE) S. A.

ING. WALDER CORDOYA V.  
GERENTE