



Avda. del Ejército No. 615 y Iro. de Mayo
Teléfonos: 394641 - 392312

Casilla: No. 446
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de Agosto de 1988

Señores
ACCIONISTAS DE MEGACENTRO S.A.
Ciudad.-

Estimados Señores:

Como representante legal de MEGACENTRO S.A., presento a usted un resumen de actividades correspondientes al año 1987.

MEGACENTRO S.A. no liquida resultados en el presente ejercicio económico (Enero/87-Diciembre/87) por cuanto la construcción del puente sobre el río Zapotal correspondiente a la licitación # 16-05-84 MOP está en la ejecución y de acuerdo al cronograma de trabajo en 1988 se termina y entrega la mencionada obra.

Estamos tratando de superar ciertos inconvenientes financieros, motivado por la demora en el pago de planillas y reajustes de precios presentados al MOP, lo cual a traído problemas de liquidez a la empresa, también estamos tramitando la revisión de determinadas fallas técnicas en el diseño del proyecto, lo que encarece costo y provoca demora en la terminación de la obra.

Agradesco a los señores accionistas su confianza y apoyo para el logro de los objetivos prefijados.

Atentamente,

ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE