

**INFORME DE GERENTE DE  
SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S. A.  
AÑO 2007**

En el ejercicio 2007, por razones de financiamiento el inicio de la obra sufrió un retraso considerable, a pesar de los cual se realizaron algunas gestiones y actividades entre las se menciona las siguientes:

Se presento la planificación al Municipio de Atacames y una vez superados todas las rectificaciones exigidas hemos obtenido la aprobación de los planos y al momento estamos procediendo a contratar la construcción de la primera fase de la urbanización.

La primera fase contempla la limpieza de terrenos y replanteo de avenidas para proceder a la construcción de las vías de acceso y la construcción de terraplenes de cada lote de terreno.

La segunda fase será la construcción de obras de drenaje, alcantarillado, colocación de tuberías de agua potable.

Aspiramos a que a medidos de año continuemos con la construcción del asfaltado de calles, bordillos y veredas, para luego proceder a la instalación eléctrica y construcción de la casa club.

Todas estas obras dependerán del flujo de aportes de los socios.

Atentamente,

  
Ing. Rafael Armijos Hidalgo  
GERENTE  
SUAMARINA NAUTICA S. A

SUAMARINA