

ORPOGOIL
Telefax: 2252-327

Quito, 25 de abril de 2010

INFORME DE GERENTE

Señores socios:

Deseo informarles que en el año 2009, la Compañía ha atravesado un problema de iliquidez, razón por la que no hemos podido operar, haciendo que no realicemos nuevos proyectos como tampoco ofertemos en las diferentes empresas que hemos calificado.

Esta iliquidez se debe a las anomalías presentadas durante la ejecución del contrato que mantuvimos con Petrocomercial, para el montaje de un equipo de bombeo eléctrico en la cabecera del poliducto Quito-Ambato.

Los inconvenientes principales fueron:


Petrocomercial aperturó las cartas de crédito con 10 meses de retraso y aceptó la ampliación de plazo al fabricante de la bomba Goulds, existiendo aquí un retraso en la ejecución de un año, tiempo en el cual tuvimos que mantener en espera técnicos, equipos, pólizas vigentes que sumadas hacen a un perjuicio para la empresa de \$ 200.000 USD.

No hemos podido terminar este contrato con la firma del Acta Entrega Recepción definitiva por cuanto se presentó un impase entre los fabricantes de la bomba y Petrocomercial. El fabricante de la bomba indicaba que la temperatura de operación de los sellos era normal y Petrocomercial nunca aceptó esto y Orpogoil como contratista ha tenido que asumir las solución conjuntamente con el fabricante de la bomba a un costo de aproximadamente de \$ 30.000 USD.

Al estar ilíquida la empresa, no hemos podido cumplir con las obligaciones financieras propias del negocio y específicamente con la Aseguradora del Sur, motivo por el cual esta institución no nos ha concedido ninguna póliza que garanticen nuestros compromisos, con las empresas a las que ofertamos, siendo este la causa para temporalmente salir del mercado y no haber podido operar durante el año 2009.

Agradezco por la confianza depositada en mí, de ustedes.

Atentamente,



Vicente Ortiz Bermeo
Gerente General

