

Quito a, 25 de junio del 2012

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CORPCONSUL CIA. LTDA.
Quito, Ecuador

REF: **INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DURANTE EL PERIODO
2011**

Señores Accionistas:

Pongo en su consideración el Informe de Actividades que esta Gerencia ha realizado durante el período fiscal 2011.



Proyectos desarrollados:

- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUARANDA.

Se suscribe el acta de recepción definitiva del proyecto el 5 de enero del 2011, luego del informe de fiscalización la Empresa Pública de Agua Potable de Guaranda realiza el pago de las planillas 2 y 3 con el reajuste provisional de las mismas, quedando pendiente el pago del reajuste definitivo el mismo que se realizará mediante reclamación jurídica ya que la Empresa sostiene que el reajuste tiene que calcularse a la fecha de entrega del estudio, mientras que la ley indica que el reajuste se calculará hasta la fecha de pago de la planilla correspondiente.

- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE RIEGO DEL VALLE DE CAZADEROS, CATON ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA

El 16 de agosto del 2011 se suscribió entre el INAR y CORPCONSUL el acta de entrega recepción definitiva del proyecto, inmediatamente se presentó la planilla única del proyecto con la factura correspondiente; sin embargo la institución indica que debido a que el proyecto es de años anteriores se ha perdido la partida y que tienen que gestionarla ante los organismos correspondientes, por lo tanto el pago queda pendiente.



- ESTUDIOS DE EVALUACION HIDRÁULICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICA Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CONDUCCION HASTA SAN MANUEL, DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y SUBESTACIONES ELECTRICAS QUE PERMITA OPTIMIZAR EL ACUEDUCTO CAZALAGARTO-JIPIJAPA.

Se ha insistido a la JRH realizar la recepción del proyecto; sin embargo la institución, sin razón alguna, a pesar de que existe el informe del fiscalizador externo del estudio, no ha procedido con el trámite de recepción del proyecto.

- SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, DE CONTRATACION; Y, LA FISCALIZACION EN LA EJECUCION DE LA OBRAS.


En este período se concluye con el proyecto pero la JRH no realiza la elaboración de las correspondientes actas de recepción del contrato de consultoría de la fiscalización, pues las recepciones de los contratos de construcción no han concluido siendo este un requisito para terminar con el proceso de recepción de la consultoría.

- ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE PORTOVELO, PIÑAS, ATAHUALPA Y ZARUMA EN LA PROVINCIA DE EL ORO.

Con fecha 28 de octubre del 2011 se suscribió el acta única de recepción del estudio, realizándose el pago de la planilla con el reajuste correspondiente.

- CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MACHACHI Y ALOASI.

El Gobierno A.D. Municipal de Mejía, luego de la presentación de la oferta técnica y económica, mediante proceso de lista corta, procede a adjudicar a CORPCONSUL Cía. Ltda., el estudio de la referencia por un monto de US\$ 275.742,89, proyecto que cuenta con el financiamiento de la CAF.



- FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SECTOR MALDONADO, RIOBAMBA.

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba EP-EMAPAR, luego de la realización del proceso mediante lista corta, procedió a adjudicar a CORPCONSUL Cía. Ltda. el contrato de la referencia por un



monto de US\$ 244.244,59, dentro de un plazo de construcción de 540 días.
Contratista de construcción: COANDES.

- **FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR BRIGADA, RIOBAMBA.**

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba EP-EMAPAR, luego de la realización del proceso mediante lista corta, procedió a adjudicar a CORPCONSUL Cía. Ltda. el contrato de la referencia por un monto de US\$ 275.742,89, dentro de un plazo de construcción de 540 días.
Contratista de construcción: CONSTRUCTORA Espinosa Molina S.A.

- **PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE RIOBAMBA.**

Este proyecto se encuentra concluido y en proceso de recepción. Contrato que fue firmado en el período anterior con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba. Se están realizando los ajustes y contestación de observaciones de parte del Municipio de la ciudad de Riobamba, aún no se firman actas de recepción.

- **PROYECTOS EN ASOCIACIÓN CON INGECONSULT Cía. Ltda.**

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA RIOS ORIENTALES, RAMAL QUIJOS-PAPALLACTA-PALUGUILLO.


Contrato firmado entre la Asociación CORPCONSUL – INGECONSULT y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable de Saneamiento de Quito (EPMAPS), el 16 de junio del 2011 por un monto de US\$ 2'950.338,00 y un plazo de 480 días. (16 meses).

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL NOROCIDENTE DE QUITO

Contrato firmado entre la Asociación CORPCONSUL – INGECONSULT y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable de Saneamiento de Quito (EPMAPS), el 6 de abril del 2011, por un monto de US\$ 218.148,00 y un plazo de 180 días. Hasta el cierre del período continúa en ejecución ya que hubo un contrato complementario para el cumplimiento del objeto del contrato.

ESTUDIOS DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS 11 TOMAS DEL CANAL DE RIEGO PILLARO, RAMAL SUR, III ETAPA.

Contrato firmado entre la Asociación CORPCONSUL – INGECONSULT y el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 25 de septiembre del 2011, por un



ord

monto de US\$ 352.150,00 y un plazo de 150 días. Hasta el cierre del período continúa en ejecución.

Otras actividades

Como parte de las actividades y gestión de la Gerencia para captar contratos, se han presentado propuestas en varias instituciones públicas, tanto en forma individual como en asociación con otras firmas consultoras, esperamos respuestas.

Estado económico – financiero

Con relación al estado económico financiero del ejercicio fiscal 2011, debo manifestar que el Balance refleja un resultado de US \$ 88.916.48.

Los índices financieros resultantes de este período son:

INDICE DE SOLVENCIA: 1,22
INDICE ESTRUCTURAL: 0,204

Agradezco el apoyo brindado a mi gestión tanto por los señores socios como del personal técnico y administrativo de la empresa que nos ha permitido desarrollar las actividades de una manera adecuada.

Atentamente,



OSCAR GALARZA SOSA
GERENTE



CORPCONSUL
Cía. Ltda.