

Cuenca, Marzo 30 de 2012

Señores

Junta General de Accionistas de Importadora Quezada Cía. Ltda.

Ciudad.-

Estimados señores:

Al concluir el ejercicio económico correspondiente al periodo 2011 me permito indicar a continuación las actividades realizadas:

Con los permisos aprobados por el Municipio de Cuenca pudimos realizar las obras de forma normal en las diferentes zonas de construcción, dedicándonos básicamente primero a la zona de ventas tanto de pintura automotriz como de pintura arquitectónica e industrial con resultados de acuerdo a lo planificado pudiendo verse el adelanto casi en un 80% de lo planificado.


El techo por unas fallas que se detectaron de la construcción antigua tuvo que ser movido, reparado y cambiado tanto las planchas de zinc cuanto las de policarbonato con el fin de que ofrezca seguridad a los clientes especialmente en la época invernal.

El ascensor fue entregado con dos meses de retraso de acuerdo a la fecha de oferta, el proceso de instalación se desarrolló de forma normal y está funcionando de acuerdo a las especificaciones.

La obra en general está avanzada en un 70% y se espera que sea concluida a fines del mes de Marzo.

La financiación de la obra sigue de acuerdo a la planificación y los costos de construcción se cargaran a la cuenta de Construcciones en Curso, los gastos a gastos de constitución e instalación valores que reflejan en el respectivo Estado Financiero.

Dejo el presente informe a órdenes de los señores accionistas.



Ing. Luis Quezada S.

Gerente de Importadora Quezada