INFORME DONUGAL 2014

CONTRATANTE: South Ecuameridian (SEM GROUP)

CONTRATISTA: Donugal

OBJETO DEL CONTRATO: Ingenierías para tratamiento de Aguas y desarrollo de medidores digitales.- ANALISIS COMPARATIVO SISTEMA DE FLOTACIÓN DAF VERSUS TRATAMIENTOTRADICIONAL; ANÁLISIS COMPARATIVO SISTEMA DE FLOTACIÓN AVANZADA DAF VERSUS COPIAS DAF CONVENCIONALES;DIAGRAMA DE FLUJO DEL FLOTADOR DAFFI, ANÁLISIS COMPARATÍVO DE MEDIDORES DE CAUDAL DOMICIALIAR, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR DIGITAL.

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 150,000.00 USD

ANTICIPO: 80%

PLAZO: 36 meses

FORMA DE PAGO: El anticipo se lo irá facturando contra informe parcial aprobado, la contratista DONUGAL anticipará pagos a sus consultores y liquidará con ellos para recibir las facturas cuando los productos estén 100% aprobado. El 20% del saldo por pagar lo hará la contratante a la recepción del producto a conformidad.

INFORME DE AVANCE DE PRODUCTOS:A continuación detallo el informe de avance físico y económico de los productos esperados, señalo que se ha dado anticipos a los consultores para el avance de los productos y ellos facturarán recién en noviembre 2015 cuando sea recibida la consultoría a conformidad de la contratante, habiendo Donugal realizado ya algunas facturas para justificar el anticipo, según lo convenido en él contrato. Otros gastos incurridos por la consultora Donugalson todos los administrativos, logísticos y de movilización.

ANALISIS COMPARATIVO SISTEMA DE FLOTACIÓN DAF VERSUS TRATAMIENTOTRADICIONAL: avance 60%, Prevé facturar en noviembre 2015, monto total = 13,500 USD; Anticipo = 80 %

ANÁLISIS COMPARATIVO SISTEMA DE FLOTACIÓN AVANZADA DAF VERSUS COPIAS DAF CONVENCIONALES: avance 60%, Prevé facturar en noviembre 2015, monto total = 12,500 USD; Anticipo = 80 %

DIAGRAMA DE FLUJO DEL FLOTADOR DAFFI: avance 70%, Prevé facturar en noviembre 2015, monto total = 15,800 USD; Anticipo = 80 %

ANÁLISIS COMPARATÍVO DE MEDIDORES DE CAUDAL DOMICIALIAR: avance 80%, Prevé facturar en noviembre 2015, monto total = 13,000 USD; Anticipo = 80 %

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR DIGITAL: avance80%, Prevé facturar en noviembre 2015, monto total = 14,000 USD; Anticipo = 80 %

NARCISA VILLAVICENCIO

GERENTE DONUGAL