
Quito, 31 de Marzo del 2019. 

INFORME DE GERENCIA PARA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERNAN 
MERINO CONSTRUCCIONES CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 
ANO 2019, EN BASE AL EJERCICIO FISCAL 2018. 

A continuación se detallara un corto resumen de los acontecimientos principales del ejercicio 

fiscal 2018. 

mm
 

El principal proyecto de la empresa en este período será el proyecto Qu, el mismo está 
ubicado en la calle de los Cipreses y Gaspar de Carvajal, en la parroquia Tumbaco, el 

proyecto consta de tres plantas para vivienda, un subsuelo para parqueaderos, bodegas y 
servicios generales y una terraza accesible en cubierta que constituye el área comunal 
del edificio (roof top con dos jacuzzi, un gimnasio, una sala comunal, un área de BBQ 
cubierta con pérgola y área verde recreacional. El proyecto consta con 25 
departamentos de diferentes dimensiones que van desde los 75 metros cuadrados hasta 
los 280 metros cuadrados de área útil, y casi todos ellos tiene área de jardín o terraza. 
El costo del proyecto se estima que sea de USD. $ 4'456,010.06 (cuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil diez con 06/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norte América). este costo de construcción incluye el 10% de valeres eventuales e 
imprevistos, el valor del terreno, costos de ventas, gastos administrativos y demás 
gastos que genera la v construcción y enajenación del inmueble y las ventas totales del 
proyecto se estiman en USD. $ 5”701,056.00 (cinco millones setecientos un mil 
cincuenta y seis con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América). Esta 

proyección dependerá del estado económico que atraviese el país durante la venta del 
proyecto, siendo que el precio de venta está dentro de lo que proporciona el mercado en 
este momento. El proyecto se encuentra en un 18.82% de avance de obra. 
En el mes de Octubre del 2018, el proyecto sufrió una reducción en su velocidad de 
procesos, debido a que el vendedor del terreno, Sebastián Pons, no pudo concluir los 
tramites de subdivisión y venta definitiva del terreno para la fecha pautada, haciendo 
que los clientes, inversionistas y banco no puedan continuar correctamente con los 
desembolsos planificados, generando un inconveniente y riesgo considerable al 
proyecto y la constructora. Sebas Pons ha ofrecido tener el terreno subdividido y 
traspasado a nombre de HMC para finales del mes de abril del 2019 

Un proyecto que resulto la principal fuente de ingresos de nuestro ejercicio económico 
de este período fue los servicios de construcción de la casa del cliente Silvia Bakker, 
ubicado en el sector de Puembo. 
El proyecto de la casa del cliente Silvia Bakker, se ha venido realizando bajo la 
modalidad de servicios de construcción donde mensualmente se presentan los egresos 
realizados por concepto de Mano de Obra, Materia Prima y Costos indirectos. El 
proyecto al finalizar el 2018 se encuentra con un 90% avance y se espera entregar a 
finales de febrero del 2019. 

En este ejercicio, se firmaron las compras ventas definitivas varios activos Fijos que 
estaban registrados transitoriamente de proyecto Kantara, siendo que todavía siguen 6 
departamentos a nombre de HMC por motivo que los clientes tienen saldos pendientes 
con la constructora y no se puede firmar la compra venta definitiva. 

Cabe recalcar que seguimos trabajando en pro del bienestar de los habitantes del 
Edificio Kantara, con la finalidad de que el municipio declare vía pública al camino que 
permite el ingreso al edificio. Sin embargo nos hemos encontrado con muchas trabas en



el intento, trabas puestas por los concejales de apellidos Reina, Castañeda y Albán ya 

que sin respaldo han aplazado y entorpecido la aprobación del trazado vial propuesto 
con bases técnicas por el municipio y aprobado por las tres instancias técnicas que son 

+ Municipio de Tumbaco 

e Secretaria de Habitat y Vivienda 

+ Comisión de uso de suelo 

Por falta de pronunciamiento de ninguno de los representantes de consejo municipal del 
distrito metropolitano de Quito en más de tres años, seguimos sin saber cuál sea el 
motivo que tienen los concejales y cosejalas para entorpecer el trámite de aprobación de 

la vía pública. Sin embargo a criterio personal, puedo declarar que es lamentable que un 
sector económico tan importante como la construcción, se vea inmerso, afectado y 
prostituido por personajes inescrupulosos que al parecer viven de la corrupción que 

bordea el ámbito político. 

Este ejercicio fiscal 2018 tuvimos la intervención de una Auditoria Externa, los mismos 

que han trabajado en equipo con el departamento Contable para entregar una 
información eficaz que ayude a tomar decisiones veraces y claras a futuro. 

  

     Hernán Merino Orellana 
Gerente General 

Hernán Merino Construcciones Cia. Ltda.


