



GRANITE
CONTRATISTAS GENERALES CIA.LTDA.

Hoja 1 de 3

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
GRANITE CONTRATISTAS GENERALES Cia.Ltda.**

**PRESENTACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL
INFORME ANUAL BALANCE Y CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006**

Señores Socios:

Este es el cuarto ejercicio de nuestras actividades, y nuestro principal contrato que nos integra dentro del CONSORCIO YANUNCAY con una participación del 11,10 por ciento, de un total de U\$S 4.997.900,24 mas IVA y al cual nos dedicamos con gran entusiasmo la mayor parte del ejercicio, incluyo la construcción de dos de los 4 tanques de reserva contratados, con la suspensión del 3° y el 4° por problemas de cambio del proyecto, a lo que se debe sumar los inconvenientes de ETAPA con los vecinos a no llegar a acuerdos por los derechos de vía previamente comprometidos por ETAPA para este contrato.

Con la aprobación por escrito de ETAPA se realizo la importación de los tubos y accesorios que comprometen la realización de mas del 70% del proyecto.

Cuando los mismos arribaron desde la China, origen del proveedor, ETAPA con no sabemos que finalidad oculta se resistió y mantuvo en adelante una postura totalmente negativa para permitir la recepción de este material, condenando al Consorcio Yanuncay a una paralización forzosa de los trabajos, y justificando durante varios meses un retraso por falta de entrega de los terrenos e ingeniería a desarrollar de su competencia, pero sin reconocer el grave perjuicio que nos ocasionaba con la paralización de la recepción de materiales sin el sustento técnico indispensable para tan nefasto proceder.

El Consorcio Yanuncay no dejo de agotar procedimientos para cambiar la negativa arrogante y necia de los funcionarios de ETAPA, trayendo desde China a los técnicos representantes del fabricante que aportaron todos los datos que avalaban la bondad del producto de acuerdo a normas internacionales de los materiales suministrados, pero la negativa continuaba siendo terminante.

La Torre de Diciembre. Edif. Multicentro Of. 701 Telfax: (503-2)256-5255 / 256-8099
P.O.BOX 17-12-355 / e-mail: moli@gcg.com.ec / map48@gcg.com.ec

Quito - Ecuador

En este estado de cosas, con el tiempo transcurriendo sin conmover a los burócratas sin razón, al consorcio no le quedo otra alternativa que presentar una demanda que incluía el arbitraje externo correspondiente para definir de una vez por todas esta injusta situación, lo que diera lugar a que ETAPA no dándose por aludida y sin siquiera antes contestar la demanda nos entable la rescisión unilateral del contrato.

Al estar en proceso siguiendo su curso legal, y las consiguientes alternativas que se produzcan serán motivo de el próximo informe anual de GCG para comentar, esperamos que este a nuestro favor si la Justicia existe, la resolución de tan infortunado contrato.

Cabe mencionar que a pesar de tener un fallo inicial de Contraloría a favor del Consorcio Yanuncay, y en aplicación del acatamiento de las leyes que estipulan que habiendo conflictos con el Estado, las empresas componentes del Consorcio y este, quedan inhabilitados para contratar con entidades del sector publico.

Ante esta situación, GCG, deberá mantenerse a la espera del fallo final, que puede durar varios años, razón por la cual ha recurrido a las alianzas estratégicas que por suerte se han continuado manteniendo y acrecentando con diversas empresas locales que aprecian nuestra colaboración para la presentación de presupuestos de variada índole.

Afortunadamente antes de que se registre nuestra inhabilitación tuvimos el acierto de conseguir en licitación publica, un trabajo de revestimiento de tuberías existentes para "EMAPAR", EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BAMBA por un importe de U\$S 117.763,00 que será concluido en el próximo periodo 2007.


Este ejercicio vapuleado por el contrato suscrito con ETAPA, no nos ha permitido mantener un resultado exitoso como hubiéramos deseado, pero esta en pie nuestra determinación de obtener los resarcimientos que las Leyes y la Justicia tienen que reconocer para satisfacer los perjuicios económicos, financieros y morales que nos ha aparejado el mal manejo o interesado manejo de los recursos aportados por los ciudadanos, para obras publicas consideradas de especial interés para la comunidad de Cuenca.

Finalmente y mientras se sustancie lo indicado, continuaremos realizando todos aquellos trabajos de presupuestos para otros y en algunos casos con participación real en los trabajos, que nos permitirán revertir el resultado negativo del presente ejercicio.

Acompaña el presente informe:

**LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO
2006 Y LA PRESENTACION DEL CORRESPONDIENTE BALANCE.
LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO.**

L


Fernando Molina Santos
Gerente General
GRANITE
CONTRATISTAS GENERALES CIA. LTDA

Quito, Abril 25 de 2007