

## INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S. A. POR EL AÑO 2006

Señores Accionistas:

En cumplimiento de los Estatutos de Hidroeléctrica San José de Minas S. A. y por disposición de la Ley de Compañías expongo a ustedes el informe de actividades que se han realizado en el año 2006.

### PERMISOS OBTENIDOS

- CONELEC, transferencia del certificado de permiso del Juan Carlos Freile a Hidroeléctrica San José de Minas S. A.
- CONELEC, solicitud de ampliación de plazo del certificado del permiso.
- CUERPO DE BOMBEROS, permiso de operación
- DIRECCION METROPOLITANA DEL MEDIO AMBIENTE DE MUNICIPIO DE QUITO, Licencia ambiental número 174
- DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, registro de planos

### LEGALES

- Según el Acta de accionistas del 18 de diciembre del 2006, se aprueba el aumento de capital y reforma de Estatutos. El capital será de 2'400.000,00.

### GESTIONES REALIZADAS

- Para obtener el cierre financiero se han realizado múltiples gestiones y completado requerimientos para diversas entidades financieras tanto internacionales como locales pero, hasta finalizar el año no se han materializado.
- En mayo 2006 se formaliza la relación con Termopichincha para el cierre financiero, firmando el 28 de septiembre del 2006 la carta compromiso, en la cual Termopichincha aportaría el 40% del capital y el 60% los socios promotores. Continúan los trámites hasta el fin de año, esperamos culminar el proceso durante el primer trimestre del 2007.
- Se obtuvo un importante ingreso de dinero de un gran número de interesados en adquirir acciones de la empresa, quienes pasarán a ser accionistas de pleno derecho en el momento que se termine el trámite de aumento de capital iniciado en diciembre. La suma del capital pagado más los aporte a futuras capitalizaciones suman: \$ 1'506.418,40
- Se continuó con la obtención de convenios de servidumbre de paso.

### AVANCE DE OBRA

- Se culminó con el movimiento de tierra y camino de acceso en el sector del río Cubí. Se ocupó una importante cantidad de mano de obra debido al tipo de topografía y para dar cumplimiento a los convenios realizados en partes sensibles donde el uso de maquinaria y equipos no era aconsejable. Resta por culminar la última parte de la plataforma del canal de Perlabí.

## OTROS

- Se produjo un asalto a mano armada en las puertas de la oficina en el cual se sustrajeron el vehículo de la empresa marca, Toyota. Se realizó el reclamo correspondiente a la compañía de seguros. Por la inseguridad cada vez más creciente en el sitio, se decidió trasladar las oficinas a otro lugar mas conveniente, el cual fue localizado en Monteserrín, lugar que ocupamos actualmente

Esperamos el próximo año, obtener el cierre financiero y continuar con las obras hasta su culminación, que se dará en el año 2008.

Informe que pongo en vuestro conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



**JUAN CARLOS FREILE B.**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S. A.**