

**INFORME QUE PRESENTA EL SR. GERENTE DE GESINF ING. MARCO OBANDO AL SR. JESUS OBANDO PRESIDENTE DE GESTION INFORMATICA (GESINF) SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 2006.**

**ANTECEDENTES.-**

- En el mes de Julio del 2006 se me nombra como Gerente de GESINF.
- Terminación de Contrato con la Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROECUADOR.
- Alianza Estratégica para el desarrollo del Sistema Integrado para la CAPREMCI en el mes de Mayo del 2006, con MACROMAT.
- Proyecto de Implantación del Sistema de COOPV2 (Sistema de Cooperativas), para la Cooperativa CASAG, en el mes de Junio del 2006.
- Contrato con la Cooperativa de Ahorro y Crédito CASAG el mes de Junio del 2006.
- Contrato de Prestación de Servicios con CARE en el mes de Junio del 2006.
- Contrato con la Asociación de Suboficiales suscrito en el mes de Septiembre del 2006.
- Contrato de Mantenimiento de Software Con la Cooperativa Justicia Social por \$400 en el mes de Septiembre del 2006.
- Contrato de prestación de Servicios para la CAE CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA para el desarrollo del Validador de Carga y Monitoreo, en el mes de Octubre del 2006
- Contrato para el desarrollo de Sistemas de Diálisis para SERMENS, CONTIGO, SOCIHEMOD, NEFROCONTROL, MANADIALISIS, TECNIDIALISIS, en el mes de Octubre del 2006.
- Contrato con la Cooperativa de Ahorro y Crédito PEDRO MONCAYO en el mes de Noviembre del 2006.

**ANALISIS.-**

- En el mes de Julio del 2006, se me nombra como Gerente General de GESINF, en donde el Sr. Gerente saliente deja solucionado la terminación del contrato con la Cooperativa de Ahorro y crédito PETROECUADOR, quedando como única responsabilidad la devolución de mil dólares a la empresa antes mencionada.
- En el mes de Mayo se suscribe una Alianza estratégica para el desarrollo del sistema integrado para la CAPREMCI, con la empresa MACROMAT, la cual estamos en proceso de desarrollo, cabe indicar que GESINF es contratada POR MACROMAT.
- En el mes de Septiembre se Suscribe el contrato con la Asociación de Suboficiales, el mismo que se encuentra desarrollado y listo para



proceder a la ultima etapa que es el ingreso o migración de datos y capacitación, el cual se entrego los requerimientos para que nos remitan en medio magnético la información a ser migrada.

- En el mes de Junio del 2006, se suscribe contrato con la CASAG, para la venta del sistema COOPV2, el cual no se ha terminado de acuerdo a las fechas establecidas debido a que los datos de la CASAG no se encuentran depurados ni cuadrados con la contabilidad, por lo que influye directamente en la ejecución de la ultima etapa previo a la entrega y recepción del mismo, cabe mencionar que el sistema esta en producción y dando atención a los clientes, quedando pendiente la integración con el modulo contable.
- Se establecen dos contratos de capacitación con CARE el mismo que se responsabilizara el Sr. Ing. Cristian Burbano, el mismo que esta en obligación de presentar los informes correspondientes del desarrollo del mismo.
- Con la Asociación de Suboficiales de acuerdo a lo establecido se procedió a parametrizar el sistema GESCOOP el cual se encuentra terminado y previo a la puesta en marcha se entrego con oficio la estructura de los datos a ser migrados los cuales nos encontramos en espera del mismo para proceder a la puesta en marcha y entrega y recepción del sistema antes mencionado.
- GESINF entra en contratos de mantenimiento de software del sistema GESCOOP, e inicia con la Cooperativa Justicia Social, es necesario proyectar el mantenimiento del sistema antes mencionado con la terminación de los contratos que se encuentran pendientes.
- Con la CAE se establece un contrato de desarrollo de sistema del Validador de Carga y Monitoreo, para lo cual nos hemos apoyado y formado una alianza con la empresa LINCON GROUP, cabe indicar que el proyecto se esa cumpliendo de acuerdo al cronograma establecido.
- Existen varios contratos para el desarrollo del sistema de control de Hemodiálisis, los sistemas a desarrollar son Financiero, Inventarios, y Asistencial Medico, el estado en que se encuentra es en Desarrollo pues estamos en proceso de recepción de requerimientos, cabe indicar que para este proyecto GESINF se ha apoyado con dos técnicos los mismos que con previa factura y control de los avances se va cancelando.
- En el mes de Noviembre se suscribe el contrato de venta del sistema COOPV2, con la Cooperativa de Ahorro y Crédito PEDRO MONCAYO, la cual luego de ser comunicados la adjudicación del mismo hemos procedido a entregar las pólizas fiel cumplimiento de de anticipo, cabe indicar que hasta el momento no nos han remitido los documentos antes mencionados con la firma correspondiente, hemos realizado gestiones para iniciar las actividades pero los señores interventores nos han indicado que debemos esperar al cambio de gobierno en el mes de Enero del 2007 ya que es posible que sean cambiados, no sabemos con certeza cual es el fin del proyecto.




## CONCLUSIONES.-

- Con la CASAG, es necesario proceder a realizar pruebas de funcionamiento en una base de datos de prueba con datos reales para proceder a la terminación del contrato y exigir a la CASAG que depure los datos.
- La Asociación de Suboficiales se ha demorado en la entrega de los medios magnéticos para la migración de los datos, por lo que se deberá presionar a la misma para la entrega de la información requerida.
- El sistema GESCOOP deberá entrar en proceso de ACTUALIZACION, y con la terminación de los contratos establecer contratos de mantenimiento.
- El contrato con la CAE esta en proceso de desarrollo.
- El sistema para las empresas de Hemodiálisis se encuentran en proceso de desarrollo.
- Con la Cooperativa Pedro Moncayo se encuentra firmado el contrato y se han entregado las pólizas correspondientes, es necesario continuar con las gestiones necesarias para iniciar el desarrollo del proyecto.
- Existen contratos que están condiciones de terminar los contratos por lo que es necesarios proyectar a GESINF para continuar con el mantenimiento del sistema GESCOOP V.2
- GESINF dispone de productos terminados como Sistemas de Cooperativas , Sistemas Financieros, Sistemas para casas de Salud como Hospitales, Clínicas, Consultorios, etc. los mismos que deberán seguir siendo comercializados.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Quito, 20 de Febrero del 2007

  
ING. MARCO OBANDO  
GERENTE DE DE GESINF

Logo of GESINF (Gestión Integrada de Salud) with the text "Gestión Integrada de Salud" in a circular arrangement around the acronym "GESINF".