

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA HIDROTOPO S.A.

Señores Accionistas:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por HIDROTOPO S.A; durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2009.

La ejecución de las actividades durante el año 2009 se encaminó a lograr los objetivos planteados por la Junta General de Accionistas.

Las actividades realizadas por la Administración se definieron en las siguientes tareas más representativas:

1. Estudio de Factibilidad Avanzada

El CONELEC requirió de la Empresa promotora que se realizasen nuevos estudios de Impacto Ambiental y su debida Participación Ciudadana dado los cambios legales que se dieron oficialmente en Marzo del 2008.

Todos los estudios y diseños fueron entregados al CONELEC en Marzo y fueron analizados por todos los departamentos técnicos pertinentes, en especial el de Medio Ambiente donde pesa mucho el Estudio de Impacto Ambiental.

2. Relaciones con las Comunidades


La relaciones con las comunidades aledañas es de vital importancia para el proyecto ya que representa el mayor apoyo posible así como lo contratarlo representa la amenaza más considerable.

Las visitas semanales a los distintos actores que fueron identificados en los estudios sociales-ambientales ha dado una intimidad entre el personal de Hidrotopo y estos, con lo cual ha sido posible mantener vivo el interés del proyecto.

Sin embargo, la demora de iniciar el proyecto ha tenido su influencia en algunos de los actores claves que han disminuido o retirado su apoyo al proyecto. Para amainar este impacto se ha seguido trabajando con CRISFE para buscar alternativas de gestión que ayuden a mantener el interés de las comunidades en los potenciales beneficios que representa el proyecto en cuanto a su aporte en sus vidas diarias, en cuanto a educación, gestiones empresariales propias y otras.

La posición se resume en una de apertura y apoyo medio que a criterio de los encargados de la Gestión Comunitaria es recuperable con las gestiones que deberán tomarse cuando se inicie el proyecto.

3. Firma Contrato Modificatorio



AN

Luego de varios meses de presentado el Estudio de Factibilidad Avanzada, el Estudio fue aprobado unánimemente por el Directorio y firmado a finales de Julio. Con esto el proceso formal de Obtención de Permiso está concluido con todos los aspectos legales necesarios para iniciar la obra y que para el efecto se ejecuta con la Firma del Contrato y entrega de Garantía de Cumplimiento, lo cual sucedió en Septiembre del 2009.

Con la firma del Contrato entra a regir el Cronograma de Ejecución el cual tiene unos hitos que deben cumplirse, caso contrario se puede incurrir en una multa y/o cancelación de la Concesión.

Dichos hitos tiene uno de mayor importancia, el primero, el cual debe ser cumplido en febrero del 2010 para lo cual se debe tener todos los contratos y participantes listos para su ejecución.

El Directorio ha estudiado esta situación y está pronto a definir la aprobación final de arranque del proyecto con las firmas de los distintos contratos con los distintos proveedores.

4. Situación Política

La situación política del país se ha mantenido igual a la del año pasado en cuanto a los temas importantes del proyecto, en concreto, Concesiones Eléctricas, Concesiones de Agua, Permisos Ambientales y condiciones económicas generales.

Para tener clara la posición legal del Proyecto fueron realizadas dos gestiones de consultas legales independientes, Dr. Ortiz y Dr. Corral, los cuales concuerdan en la viabilidad legal, en una gran fortaleza legal del proyecto, esto al margen de cambios políticos inconstitucionales.

Continúa el apoyo Estatal de parte de varios estamentos como el CONELEC, Ministerio de Electricidad, Ministerio de Producción y otros.

La oposición está inactiva más no finiquitada por lo cual se deberá fortalecer el tema social al arranque del proyecto.

5. Contactos Financieros y Operativos

Se ha mantenido contacto con el prestamista potencial BID el cual estaba esperando nuestro pedido formal de financiamiento que fue solicitado nuevamente en Noviembre y se evidencia por el Estudio de Escritorio que realizó con un asesor RWBeck en Chicago. El resultado de dicha revisión de escritorio es que consideran muy favorable la inversión del BID en el proyecto, detecta las condiciones especiales del Topo (ratio Longitud/Altura), la conformación del proyecto, sus aliados y otros factores.

En Mayo del 2008 se realizó una actualización de las ofertas de los distintos proveedores resultando en un aumento del 25% del valor original, esto es, de \$33MM a \$41.25MM mayormente causado por el incremento de ciertos insumos

como hierro, cemento, cobre y otros que tuvieron una revalorización enorme en las bolsas mundiales.

Nuevamente habrá que solicitar una re cotización a los proveedores para evaluar el costo más cercano a la realidad y esperamos que el valor de incremento relativo a los \$35MM originales sean razonables en el orden del 10-15%, esto es \$38.5MM.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

La compañía ha cumplido con las disposiciones impartidas por la Junta General de Accionistas.


3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Las actividades de la compañía se han desarrollado conforme a lo detallado en el numeral uno del presente informe, de manera normal y sin ninguna eventualidad; no existiendo situaciones que ameriten ser señaladas puntualmente que hayan afectado en el ámbito administrativo, laboral y legal.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Los Estados Financieros que presento a continuación; surgen como resultado de la operación desplegada por la compañía durante el ejercicio económico 2009, comparados con los Estados Financieros del ejercicio económico 2008 .

DETALLE	31-Dic-09	31-Dic-08
ACTIVOS		
Disponible	50,00	9,405.47
Exigible	77,821.97	20,239.33
Impuestos Anticipados	1,138.32	1,138.32
Diferido	253.56	-
Activo Fijo Neto	132,445.88	136,152.39
Inversiones Permanentes	10,080.00	
Gastos Pre Operativos	1,285,443.64	
Total Activos	1,507,233.37	1,380,446.05
PASIVOS		
Corriente	377,311.86	
Total Pasivo	377,311.86	320,551.55
PATRIMONIO		
Capital	1,000,000.00	1,000,000.00
Aportes	132,000.00	62,000.00
Reservas	0.69	-
Resultados Acumulados	-2,106.19	-2,112.41
Resultado Ejercicio 2009	27.01	6.91
Total Patrimonio	1,129,921.51	1,059,894.50
Total Pasivo y Patrimonio	1,507,233.37	1,380,446.05



Por

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2009.

La compañía se encuentra en etapa pre-operacional por lo que la utilidad del presente ejercicio corresponde a ingresos extraordinarios.

6. Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio.

Recomiendo que se mantengan las políticas y estrategias que conllevan al cumplimiento de los objetivos que persigue la compañía.


7. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La compañía durante el ejercicio económico 2009 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero mi compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 2 de marzo de 2010

Atentamente;



Robert Simpson N.
GERENTE GENERAL
HIDROTOPO S.A.