



156409
ANDES GAS

Quito, 19 de Marzo de 2009

Señores:

Hector Ortiz

Marcelo Iglesias Tapia

Verónica Iglesias Tapia

Jorge Iglesias Tapia

SOCIOS DE LA EMPRESA IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.

Presente.

Me dirijo a ustedes muy comedidamente, para poner a consideración el Informe del Estado de la Situación Financiera de la empresa Iglesias Tapia Cía. Ltda. al mes de Diciembre del 2008., para lo cual adjunto el Balance realizado por el señor Contador de la empresa, señor José Nieto.

Para el proyecto "Estación de Servicios Andes Gas", ustedes en su calidad de socios hicieron aportes considerables, los que ascendieron a la cantidad de USD. 270.000,00 con lo que se adquirieron los terrenos en los cuales se está edificando la estación de servicio y se inició la construcción.

El Banco General Rumiñahui aprobó un crédito de USD. 380,000.00 de los cuales se nos entregó la cantidad de USD. 280,000.00 cantidad que ha sido utilizada entre otros rubros los siguientes: mejoramiento de suelo de los terrenos, fosa de concreto para los tanques, tanques para almacenamiento de combustible, adquisición de surtidores, bombas y accesorios para funcionamiento de surtidores, isla para surtidores de concreto con cuarzo, marquesina, instalaciones eléctricas para áreas técnicas y administrativas, etc. faltando actualmente un 15% de obra para concluir el proyecto

En razón de que es eminente terminar el proyecto señalado se solicitó al Banco Rumiñahui se otorgue el préstamo de los USD 100.000 restantes para lo cual se nos ha solicitado un sinnúmero de documentos para convocar a una sesión del Comité de Crédito, los mismos que se presentarán lo más pronto posible.

Se halla pendiente por ejecutar las siguientes obras tales como: colocación de surtidores, colocación de bombas para funcionamiento, letreros en marquesina y adicionales, asfaltado del área de circulación, terminación de área administrativa estos es vidrios, puertas y ventanas, mobiliario, uniformes personal, permiso de funcionamiento, pago de área verde a Municipio de Quito, Asesorías Técnicas y Legales.

Atentamente,



Dra. Sonia Cueva de Iglesias
GERENTE GENERAL

