

Ambato, 25 de ABRIL DEL 20

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS DE HIDROULBA

Presentes

INFORME DE GERENCIA

En mi calidad de GERENTE DE HIDROULBA ,me permito resumir las principales actividades realizadas en el ejercicio del año 2013, las mismas que han estado encaminadas a los trámites en las diferentes instituciones con la finalidad de conseguir la concesión para generar energía hidroeléctrica. Cabe anotar que durante esta etapa y luego la de construcción, solamente vamos a tener egresos, sustentados con aportes de los señores accionistas y posteriormente con el financiamiento de alguna entidad crediticia, para que después de unos 2 años empecemos a generar y a partir del tercer mes obtener los ingresos esperados.:

1.-Luego de la constitución de la compañía, gran interés ha tenido la legalización de la compra de los bienes de la antigua central Puntzán, lográndose firmar las escrituras y quedando un saldo pendiente de 10.000 USD.

2.- No ha sido menos importante, cumplir con las leyes del Régimen Tributario, Superintendencia de Compañías ,Municipios, Medio Ambiente, Senagua , Conelec,etc, logrando estar al día en los requerimientos.

3.- Luego de estudios de topografía, hidrológicos ,sedimentología, precipitaciones, civiles, etc

Se obtuvo los estudios de prefactibilidad del proyecto, seleccionándose la alternativa 3 B, por considerarse técnica y económicamente la que más conviene a nuestros intereses, y alcanzándose una generación de 1 MW. Pendiente estudios de factibilidad.

4.- Se ha establecido muchos contactos con entidades crediticias ,nacionales y extranjeras a

Fin de conseguir el financiamiento respectivo (CFN, Bancos estatales y privados, USLatino A Chambers of Commerce, etc) como también con fabricantes de los equipos electromecánicos como BFL, Strojirny Brno, Delta Delfini, ,Sinomach, Wasserkraft, etc.

5.- Para cumplir con un requisito más del Conelec, se obtuvo la factibilidad de interconexión eléctrica en la Empresa Electrica Ambato, al igual que el certificado de no intersección del Ministerio del AMBIENTE

6.- Es necesario anotar que la entidad rectora en este tipo de proyectos, ha realizado cambios fundamentales constantemente, sobre todo en las regulaciones de requisitos, por lo tanto ha habido que permanentemente .-estar en contacto ya que estas variaciones afectan en los trámites de otras instituciones.

En general, debo manifestar que las limitaciones económicas no han permitido avanzar en la medida que el proyecto requiere y es así que estamos retardando en los estudios de factibilidad y diseños definitivos, lo cual se transforma en pérdida de generación hidroeléctrica. Adicionalmente se debe propender al aumento de capital

Este informe pongo en conocimiento y consideración de ustedes y del señor COMISARIO REVISOR a fin de analizarlo y tomar los correctivos necesarios como también las mejores decisiones.

ATENTAMENTE



TNG EDUARDO MAYORGA

GERENTE HIDROULBA S A