



MOTICONCI
movimiento de tierra y construcciones civiles

Portoviejo, 6 de Abril del 2009

Señores Socios
MOTICONCI CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía, y en cumplimiento de la ley y de los estatutos dictados en la constitución de la compañía, presento el informe de labores del período de Enero a Diciembre del 2008.

Durante el año 2008, la empresa ha realizado sus labores normalmente, continuando con la obra que se encontraba en ejecución: El encauzamiento de la Quebrada Fanca II, en Bahía de Caráquez, pero ésta se reinicia a finales del mes abril del 2008 una vez que se soluciona los problemas de expropiaciones de terrenos y en noviembre del 2008 se firma el contrato complementario por el monto de \$122.129,70, la obra por el momento se encuentra paralizada por la estación invernal y por falta de pago de las planillas No.5, 6,7 y 8, con un avance del 90 % aproximadamente esperando reiniciarla cuando paguen las planillas y terminarla en 30 días.

También se contrató en Febrero del 2008 con el Municipio de Jipijapa en el encauzamiento y protección de laderas de esteros y del Río Jipijapa, por el monto de \$ 178.864,75, obra terminada en su totalidad faltando por cancelar el reajuste de la planilla No.2.

En el mes de octubre del 2008, se contrató con el Municipio de Portoviejo, la obra: Camino Vecinal – La Elvira-Las Gilces de la parroquia Crucita por el monto de \$ 208.475,98 obra que al momento se encuentra en ejecución.


Se subcontrató con el consorcio Conmport la construcción de los caminos de acceso a los tanques Cimarrón y Guabito, así como el movimiento de tierras para la implantación de tanques, teniendo un avance del 90 %.

Además la empresa en el año 2008 mantuvo ingresos por el alquiler de maquinarias a empresas Públicas y a empresas Privadas.

La empresa ha adquirido en este año los siguientes Activos Fijos:

Impresora HP 9800 formato A3 para el Depto. Técnico
Camión Chasis cabinado de 6 toneladas HINO modelo 2009
Radio Motorola móvil EM200 S/N 019TJAC294 para el camión HINO

Atentamente,


MOTICONCI CIA. LTDA.
Ing. **DAVIDA MOJICA**
GERENTE GENERAL



Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio
Telfs. 2633407/2653832
Fax. 2632731 – E-mail: moticonci@mundonet.ec