



Quito, 16 de marzo del 2016

Señores:
Accionistas de CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.

Presente.-

Por medio de la presente pongo a su conocimiento el informe de actividades que ha realizado la Gerencia por el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015.

La Gerencia de CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A., debe indicar a los señores accionistas, que se ha comenzado a trabajar en los siguientes proyectos:


PROYECTOS CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.

PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	TIEMPO DE DURACION
La Marca	Planta de cimentación, avance 20%	10 meses
San Juan	Cerramientos frontales, lotes de terreno 90%	2 meses
Urabá	Contra pisos y cimentación, avance 20%	6 meses
Edificio Olivo	Tercera losa, avance 40%	12 meses
Edgar Olivo	Mamposterías generales, 2 casas, avance 75%	8 meses
Sánchez- Sur	Obra gris finalizada, avance 80%	4 meses
Sánchez- Pomasqui	Inicio de obra	5 meses

En cuanto al cumplimiento con Organismos de Control refiere, se ha entregado todos los reportes e informes estipulados por la Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno y leyes seccionales implementadas por municipios y consejos provinciales.

Por la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,


Carlos A. Almeida M.
Gerente General

**AC - CONSTRUCTORA
ALMEIDA CONSTRUCT S.A.
RUC: 1792589061001
www.ac-constructora.com**