

Cuenca, 30 de marzo de 2015

Señores Directores de ACOTECNIC

De mi consideración:

Para su conocimiento, me permito presentar el informe de labores realizadas por la Gerencia entre abril del año 2014, hasta la presente fecha:

a.- Actividades de Gerencia

a.1. Fianzas de Seguros.- se han atendido las solicitudes de los proyectos nuevos con la emisión de pólizas en forma oportuna, cabe indicar que al momento todas las pólizas vigentes en los proyectos nuevos y en desarrollo no comprometen el patrimonio de la empresa ni de los socios, están emitidas con la firma de Gerente y el aval del Presidente de Acotecnic.

a.2 Créditos Bancarios.- Entre abril 2014 y marzo 2015 fue particularmente complicado en cuanto al manejo de la liquidez de la empresa; originado por la falta de pago en los diferentes proyectos, siendo muy grave el incumplimiento de pago de parte del antes Senagua hoy EPA EP. También fue importante la falta de pago durante cuatro meses de trabajo en el Proyecto G8, Río Santiago, sumado el proyecto de fiscalización de Turi. Todo esto obligó a la Empresa a solicitar créditos bancarios, por lo que cumpliendo lo dispuesto por el Directorio, se consiguió préstamos del Banco de Pichincha; y, del Banco de Machala, que nos ha permitido de superar en parte esta falta de liquidez.

a.3 Renovación de Certificados

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: El día 13 de agosto de 2014, de acuerdo con la programación enviada por la empresa ICONTEC se procedió con la Auditoria de Seguimiento a la Certificación ISO 9001 de la empresa, la misma que corresponde al segundo semestre del año 2013 y al primer semestre del año 2014. En esta auditoria se cerraron seis no conformidades que fueron levantadas en la Auditoria de Renovación del año 2013; como resultado de esta auditoria no se levantaron no conformidades. En su informe al Comité de Certificación de ICONTEC recomienda mantener la Certificación del Sistema de Calidad de ACOTECNIC.

CALIFICACION CONSULTOR AMBIENTAL MAE: De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 069 del Ministerio del Ambiente, el 26 de noviembre de 2014 se iniciaron los trámites para la Renovación de la Calificación como empresa consultora ambiental. Con oficio No. MAE-SCA-2015-0276, de fecha 19 de enero de 2015 se nos comunica que, ACOTECNIC ha obtenido una calificación de 95/100 puntos, el Comité de Calificación de Consultores del MAE resuelve Calificar y Registrar a la empresa como Compañía Consultora Ambiental, en la Categoría "A", misma que hemos venido manteniendo desde la primera calificación.

a.3 Gestiones de cobro.- En este periodo se han realizado gestiones en los diferentes organismos con los que se mantienen relaciones contractuales para el cobro de los trabajos en los proyectos, actividad que ha sido compartido con la Presidencia. Los resultados de la gestión han sido parciales, aún se mantiene una cantidad muy importante por cobrar

a.4. Auditoria SRI.- Durante varios meses hemos tenido la intervención del SRI en la Empresa, la presencia de sus funcionarios obligó atender sus innumerables requerimientos con plazos exageradamente cortos, que han mantenido ocupados al personal administrativo. Los resultados de esta auditoría, hasta el momento se encuentran en aclaraciones y observaciones.

b.- Proyectos

Proyectos Nuevos:

En asociación con la Empresa Ingeomática, se participó en una licitación internacional y se ganó y se encuentra en desarrollo para el SIG TIERRAS, la Fiscalización de: Fiscalización y aseguramiento de la calidad de los Contratos de cartografía temática a escala 1:25000 de los lotes 1 y 2. La dirección de este proyecto está a cargo del Ing. Xavier Capelo, Presidente de Acotecnic.

Se participó y se ganó en la Invitación de la Empresa de Agua y Alcantarillado de Quito, para el Diseño de la línea de Conducción Palugullo, Parroquias Orientales. Al momento se han iniciado los trabajos con la dirección del Ing. Edgar Carvajal.

Proyectos en marcha

FISCALIZACION CHONGON SAN VICENTE

En noviembre de 2014, debido a cambios que la empresa considero necesario, el Ing. Rodrigo Carpio se trasladó a Cuenca para ejercer la administración del Proyecto G8 con CFE, quedando a cargo del Ing. Osvaldo Solórzano la Dirección de la Fiscalización del Chongón, en el transcurso de este proyecto, se mantuvieron permanentemente los inconvenientes por la falta de pago oportuno de planillas; y, hasta el momento no se cancelan los valores por los trabajos realizados en el arreglo de la presa de San Vicente, aún no se firman los diferentes Convenios de Pagos, pese a contar con los informes favorables del Administrador del Contrato y del Departamento Jurídico de la EPA EP.

Ante la renuncia del Ing. Osvaldo Solórzano a la Dirección del Proyecto, he debido asumir tales funciones a partir del mes de febrero del presente año.

ESTABILIZACION DEL TAMUGA

La fiscalización de la Estabilización del Cerro Tamuga, parte del Sector de la Josefina; se desarrolló con normalidad, bajo la dirección del Ing. Pedro Vintimilla, cerrado de manera definitiva el mes de enero de 2015.

PLANTA DE TRATAMIENTO UCUBAMBA. CONSORCIO ACOTECNIC-GSI

Este proyecto iniciado a finales del año 2010, desde septiembre de 2012 a cargo de la Dirección el Gerente Acotecnic, fue finalmente entregado en diciembre de 2012, se encuentra en fase de liquidación y recepción.

Cabe indicar que durante el año 2012, 2013 y 2014 no hubo ninguna participación del asociado GSI.

INTERCEPTORES

La fiscalización de este proyecto se la realizó en asociación con CSI-Uruguay. Al momento se ha terminado la liquidación del contrato. La Dirección de este proyecto estuvo a cargo del Ing. Cesar Muñoz.

FISCALIZACION CENTRO DATOS ETAPA

Dirección Ing. Diego Cordero. Su liquidación se encuentra demorada por falta de entrega de valores finales por parte del ejecutor de la obra, quien tampoco atiende las observaciones de la Comisión previo a la firma del acta de recepción. Gerencia ha realizado gestiones personales ante el Contratista sin lograr una respuesta efectiva.

PLANTA DE LODOS DE TIXAN

Este proyecto, bajo la Dirección de la Gerencia, debido a problemas en la importación de los suministros por parte del Contratista, este proyecto se encuentra con un retraso importante, el plazo inicial venció el 15 de enero de 2015, fue aplazado hasta el 25 de mayo de 2015; y, no existe una fecha definida para su terminación.

ECAPAG. FISCALIZACION PROYECTO AS-19 (MALVINAS)

Fiscalización del Proyecto AS-19, ECAPAG, en asociación con la Empresa FVL; En fase de terminación

CONTRATO PRIVADO CON LA CFE DE MEXICO

En noviembre del 2013 se acordó el inicio de los trabajos sobre este mismo proyecto para la fase de Factibilidad y Diseños Definitivos, el nuevo Contrato será por un tiempo de 17 meses y por un valor de 6.1 millones de dólares.

Hemos tenido inconvenientes al inicio, por cuanto nuestro contratista recibió anticipo el mes de abril de 2014, y en Acotecnic en mayo de 2014; los trabajos fueron iniciados en noviembre de 2013, al momento se trabaja con normalidad.

REDES DE ALCANTARILLADO. ETAPA

Fiscalización iniciada en diciembre del 2013, con la dirección del ingeniero Cesar Muñoz Los trabajos que debieron ser terminados en diciembre del 2014 se han desplazado hasta mayo del 2015, no presentan novedad

9

MTOP: ESTUDIO DE REHABILITACION DE LA VIA CUMBE-SAN JOSE- ESMERALDAS-BANGUIR, UBICADA EN EL CANTON SIGSIG, DE 30 KM; Y DE LA VIA PROGRESO CORRALEJA, UBICADA EN EL CANTON NABON, DE 16.7 KM

En asociación con Consultora Cav, estos trabajos iniciados en abril de 2013 se encuentran terminados y entregados al MTOP, en fase de liquidación.

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE TURI. SECOB

Iniciado a partir de febrero de 2013, luego de aceptar la invitación por parte del ICO, ahora SECOB, para la fiscalización del CRS Turi; finalizó el 30 de octubre de 2015, la momento se encuentra en fase de liquidación.

HIDROELECTRICA GUALACEO

Luego de un concurso, se firmó el contrato el mes de noviembre y los trabajos se inician en diciembre de 2013, con la dirección del ingeniero Fausto Flores; proyecto finalizado en enero de 2015.

Dejo constancia de mi agradecimiento al personal administrativo cercano a la Gerencia, por su ayuda y apoyo para superar momentos difíciles, pese a la magnitud del trabajo han mantenido un alto nivel de eficiencia y responsabilidad.

De igual manera para el Presidente de la Empresa, gracias a su confianza y esfuerzo estamos logrando recuperar la credibilidad de ACOTECNIC, mantener nuestras expectativas en cuanto a la facturación anual y sobre todo el ser actores de proyectos de trascendencia e importancia en el desarrollo del país.

Atentamente,



Ing. Miguel Argudo C.
GERENTE ACOTECNIC CIA. LTDA.