

Guayaquil, Marzo 15 de 1.985

Señores
Accionistas de
MAR Y RIO C.A.
Ciudad

Estimados señores Accionistas:

Me permito informar a Uds. que por razones de carácter técnico la ejecución del Proyector no se ha podido llevar a cabo.

Estamos realizando un trabajo arduo para lograr llevar a cabo los proyectos de acuerdo al programa a partir del mes de Mayo de 1985. Me permito informar a Uds. que a partir de la fecha antes mencionada completaremos los pasos preliminares para realizar el inicio de labores completamente controlado.

Así mismo, comunico a Uds. que las actividades preoperacionales - se han cumplido a pesar de los inconvenientes mencionados anteriormente.

Muy atentamente,



Ab. ROGER AROSEMENA BENITES
Gerente General de MARIOCA

nzc.