

**INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PEMAFA
CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2006:**

Señores Socios:

El presente informe corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2006, periodo en el cual hemos realizado las siguientes actividades:

1) Las metas de la compañía PEMAFA para el año 2006 han sido las siguientes:

1.1) Proyecto TOPO:

Cerrar el financiamiento y arrancar con las obras de construcción.

1.2) Encontrar un Socio Estratégico, conseguir compromisos serios para financiar y realizar el proyecto ABITAGUA.

2) Proyecto Hidroeléctrico TOPO:

PEMAFA había presentado nuevos planos del proyecto TOPO en Septiembre 2005 (2 turbinas en vez de 4 turbinas etc.) y comenzó negociar con posibles inversionistas para su realización (Entre ellos The Sun Land Group LLC e Hidrotopo S.A.).

El 10 de Marzo del 2006 se firmó una Carta de Intención con el Grupo Egas para la ejecución y operación del proyecto hidroeléctrico TOPO. A partir de este momento PEMAFA e Hidrotopo S.A. están trabajando conjuntamente para la realización del proyecto TOPO.

A pesar de no haber sido otorgado el Derecho del Uso de Agua para el proyecto TOPO el CONELEC impuso una multa a PEMAFA, por no haber iniciado las Obras, multa por USD 137.066,50 que ha sido pagado por PEMAFA el 17 de Mayo del 2006.

El 16 de Junio del 2006 PEMAFA recibió la "Sentencia del Consejo Nacional de Recursos Hídricos Agencia Ambato, la cual ha sido apelado por el Municipio de Baños el 21 de junio del 2006.

El 16 de agosto del 2006 se firmó el Contrato Modificatorio del proyecto TOPO con 22MW y renovó la Garantía de Cumplimiento de Plazos.

En Septiembre del 2006 la Cámara de Turismo de Tungurahua capitulo Baños impuso un Amparo Constitucional contra el CONELEC respecto al proyecto TOPO.

A pesar del Amparo Constitucional el Inversionista juntos con PEMA F siguieron avanzando con Estudios y Diseños definitivos del proyecto TOPO y se compró parte de los terrenos.

El 22 de Diciembre del 2006 PEMA F entregó Estudios y Diseños Definitivos de una nueva variante del proyecto hidroeléctrico TOPO (29MW) al CONELEC para su conocimiento y aprobación.

3) Proyecto Hidroeléctrico ABITAGUA:

El 13 de Enero del 2006 se firmó un "Mandate Letter" con VA-Tech-Finance" para conseguir inversionistas para el equity y arreglar el paquete financiero.

También se formó una alianza con la "Universidad Estatal Amazónica" en Puyo.


En Julio del 2006 el grupo "VA-Tech-Finance" y "Enerthi" expresaron el serio interés en realizar el proyecto ABITAGUA y enviaron comunicaciones y Cronogramas de actividades, comenzando con un Due Diligence del Proyecto ABITAGUA.

En sesión del 23 de noviembre del 2006 el directorio del CONELEC otorgó una prórroga hasta el 30 de Noviembre del 2007 para firmar el Contrato de Concesión.

4) Las metas para el año 2007 son las siguientes:

- 4.1) Proyecto TOPO:
Ganar el Proceso del Amparo Constitucional y realizar el proyecto hidroeléctrico lo antes posible.
- 4.2) Proyecto ABITAGUA:
Conseguir compromisos serios para financiar y realizar el proyecto ABITAGUA, hacer los Estudios pendientes y asegurar el proyecto por la firma del Contrato de Concesión.

Quito, 24 de Agosto del 2007



DR. GERHARD REINMÜLLER
GERENTE GENERAL
PEMAF