

# PEMAF

## **INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PEMAFCIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2007:**

Señores Socios:

El presente informe corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2007, periodo en el cual hemos realizado las siguientes actividades:

- 1) La meta de la compañía PEMAFCIA para el año 2007 han sido las siguientes:
  - 1.1) Proyecto TOPO:  
Ganar el proceso del Amparo Constitucional y realizar el proyecto hidroeléctrico lo antes posible.
  - 1.2) Proyecto ABITAGUA:  
Conseguir compromisos serios para financiar y realizar el proyecto ABITAGUA, hacer los Estudios pendientes y asegurar el proyecto por la firma del Contrato de Concesión.
- 2) Proyecto Hidroeléctrico Topo:

El 10 de Enero del 2007 con Resolución No. 1163-06-RA La Primera Sala del Tribunal Constitucional resolvió "Revocar la resolución del juez de instancia constitucional y, en consecuencia negar el amparo solicitado por Diego Miguel Alarcón Valencia, en su calidad de Secretario Ejecutivo de la Cámara Provincia de Turismo de Tungurahua, Capítulo Baños".

El 31 de Enero de 2007 el CONELEC con Memorando No. DC-07-032 presentó sus Observaciones y Recomendaciones a los Estudios y Diseños Definitivos de una nueva variante del proyecto hidroeléctrico Topo (29 MW) que habían sido entregados al CONELEC el 22 de Diciembre.

EL 5 de Febrero del 2007 PEMAFCIA entregó una actualización del Cronograma del Proyecto Topo considerando asuntos de postergación (Oficio TOP 05-Febrero /01 de 5 de Febrero del 2007), que ha sido actualizado otra vez el 2 de abril del 2007 (Oficio TOP-2-04/07) y tenía como hito esencial la aprobación del EIAD en junio 2007 y después de haberlo recibido la firma del Contrato Modificadorio – estuvimos esperando que la apelación del Municipio de Baños (del 21 de junio del 2006) contra la Sentencia del Consejo Nacional de Recursos Hídricos Agencia Ambato "(del 16 de Junio 2006 ) sea solucionado hasta esa fecha por el Consejo Consultivo de Aguas.



# PEMAF

El 17 de Abril del 2007 (Oficio No. TOP- 17 -04/07) Pemaf entrego al CONELEC: - "Características Técnicas Generales "  
- "Memoria Técnica del Proyecto Hidroeléctrico TOPO"  
(29MW) para ser incluidos al nuevo Contrato Modificatorio.

El 27 de Abril del 2007 PEMAf recibió la Aprobación de los Diseños Definitivos de la C.H. Topo de 29,2 MW por el CONELEC (Oficio No. DE-0781, del 27 de Abril 2007).

EL 21 de abril 2007 se realizó la Audiencia Pública para los Términos de Referencia (TdR) para el EIAD de la Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico TOPO en Río Negro, las cuales han sido aprobados por el CONOLEC el 11 de Mayo 2007 (Oficio No. DE- 07- 0894 del 11 de Mayo 2007).

EL 9 de Agosto del 2007 se firmó un PRE- Acuerdo entre las Comunidades del Aria de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico Topo y la Compañía Pemaf / Hidrotopo.

El 11 de Octubre del 2007 se firmó el "Acuerdo de Cooperación" entre las Comunidades del Aria de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico Topo y la compañía HIDROTOPO y Pemaf .

EL día 22 de Octubre del 2007 se instaló Oficinas de Información y los días 26 y 27 de Octubre del 2007 se programó las Audiencias Políticas en Baños y Río Negro que han sido estorbados por gente dirigidos por el Municipio de Baños.

EL 9 de Noviembre de 2007 Pemaf recibió el Informe Técnico del Consultor del Consejo Consultivo de Aguas (Of. IT- CNRH - CCA. 2007 - 14 , del 28 de Septiembre de 2007) en el cual el Perito hizo la recomendación "Rectificar la Sentencia de Concesión de Aguas de primera Instancia concediendo el Derecho de Aprovechamiento de las Aguas a favor de la Compañía Proyectos, Energía, Medio Ambiente Pemaf CIA, Ltda. en un caudal de 10 m<sup>3</sup>/s como incremento al caudal anteriormente concedido de 10 m<sup>3</sup>/s. "  
( es decir los 20 m<sup>3</sup>/s requeridos para el caudal de diseño del proyecto hidroeléctrico TOPO ).

### 3) Proyecto Hidroeléctrico ABI TAGUA:

Siguiendo con las cooperaciones y alianzas, que han sido formados en 2006 con VA Tech Finance ,ENERTHI y Universidad Estatal Amazonía PEMAf trató conseguir una base seria para la realización de ABITAGUA. VA-Tech Finance estuvo preparando la formación de un paquete financiero cuando se dictó el "Acuerdo Ministerial 155"del 14 de Marzo del 2007 que estableció nuevas reglas ambientales junto con el requerimiento de acuerdos previos con las Comunidades.

# PEMAF

Por la amenaza de acciones legales contra el Banco Mundial el mundo financiero resultó muy preocupado y frenó inversiones en el país. La inseguridad legal preocupó mucho al inversionista y obstaculizó aún más cualquier intención a participar en un proyecto grande como ABITAGUA.

En Agosto 2007 hemos presentado al CONELEC re-diseñar el proyecto ABITAGUA (menor inversión y generar en una mayor parte energía firme).

El 22 de Octubre 2007 el CONELEC negó el re-diseño del ABITAGUA, que había propuesto Pemaf.

El 22 de Noviembre del 2007 Pemaf firmó un Convenio para Desarrollo y Ejecución de Proyectos Empresariales con la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE) para desarrollar el P.H. ABITAGUA.

El 18 de Diciembre del 2007 la CEIE informó al CONELEC sobre estos nuevos desafíos de las comunidades indígenas y el 22 de Diciembre del 2007 Pemaf entregó también un resumen de actividades al CONELEC y solicitó su Colaboración,

4) Las metas del año 2008 son las siguientes

4.1) Proyecto TOPO:

Aclarar el proceso del Juicio de la Concesión del Agua, hacer los reajustes Necesarios, firmar el Contrato Modificatorio y comenzar la ejecución de la Obras como posible antecedente para actualizar el Acuerdo con el inversionista y comenzar cancelar los honorarios pendientes del gerente y/o tomarles como base para aumentos de capital de la compañía Pemaf.

4.2) Proyecto ABITAGUA.

Conseguir un prorroga para el Certificado de Concesión y compromisos serios para financiar y realizar el proyecto ABITAGUA y hacer los Estudios Complementarios .

Me permito comunicar que de conformidad con las leyes vigente la Compañía ha respetado todos los aspectos relacionados con Propiedad Intelectual.

Quito, 31 de Diciembre del 2007

**PEMAF**

Proyecto Energía Medio Ambiente Cia. Ltda.  
Quito - Ecuador

  
Dr. Gerhard Reinmüller  
Gerente General  
PEMAF Cia.Ltda.

