

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PEMAFCIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2008:

Señores Socios:

El presente informe corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2008, periodo en el cual hemos realizado las siguientes actividades:


1) Las metas de la compañía PEMAFCIA para el año 2008 han sido las siguientes:

1.1) Proyecto TOPO:

- a) Aclarar el proceso del Juicio de la Concesión del Agua, hacer los reajustes necesarios del P.H.TOPO y firmar el Contrato Modificatorio, comenzar la ejecución de la Obras como posible antecedente
- b) para actualizar el Acuerdo con el inversionista y comenzar cancelar los honorarios pendientes del gerente y/o tomarles como base para aumentos de capital de la compañía Pemaf, también cancelar el crédito para la multa del año 2006 y los intereses del mismo.

1.2) Proyecto ABITAGUA.

Conseguir una prórroga para el Certificado de Concesión y compromisos serios para financiar y realizar el proyecto ABITAGUA y hacer los Estudios Complementarios .



2) Proyecto Hidroeléctrico TOPO :

Con resolución del 8 de Febrero 2008 el Consejo Consultivo de Aguas negó la recomendación de su propio Perito (Informe Técnico del 28 de Septiembre 2007 : " Rectificar la sentencia de Concesión de Aguas de primera Instancia concediendo el Derecho de Aprovechamiento de las Aguas a favor de la Compañía Proyectos Medio Ambiente Pemaf Cia. Ltda.. en un caudal de 10 m³/s como incremento al caudal anteriormente concedido de 10 m³/s") y sólo otorgó 10 m³/s.

Por apelación por Pemaf aumentaron el 9 de Abril 2008 a los 15,52 m³/s (el caudal medio anual es de 40 m³/s).

En Mayo 2008 se acordó con el CONELEC hacer un nuevo Estudio de Factibilidad (=primera versión) para 15,52 m³/s, las cotas 1522 y 1360 msnm Y la Potencia de 24.6 MW para un nuevo Contrato Modificatorio Se entregó este Estudio en Agosto 2008; después exigieron cambios y se entregó la segunda versión en Diciembre 2008, esta vez con 22.7 MW, pero presentaron nuevos requerimientos.

En Noviembre 2008 Pemaf solicitó a la SENAGUA, Agencia Ambato, una reforma

PEMAF

de la Resolución dictada por el Consejo Consultivo de Aguas el 17 de Mayo 2004 y reubicar los sitios de captación y restitución a sitios con menos impactos ambientales y mejor aprovechamiento del recurso natural, como también estuvo previsto en los Diseños Definitivos del P.H. TOPO, que habían sido aprobados para 20 m3/s.

3) P.H. ABITAGUA:

El 04 de Abril 2008 en sesión del 27 de Marzo 2008 el CONELEC negó la solicitud de ampliación de plazo de vigencia del Certificado de Concesión para la ejecución del proyecto ABITAGUA, revocando el Certificado de Concesión otorgado a PemaF para la ejecución del P.H. ABITAGUA de 177 MW de capacidad.

En caso de presentar un Inversionista con la intención seria realizar el proyecto ABITAGUA se podrá reactivar el Permiso de Concesión..

4) Las metas del año 2009 son las siguientes:

4.1) P.H. TOPO:

- a) Conseguir la Resolución de SENAGUA/Ambato de reubicar los sitios de captación y restitución del proyecto TOPO, como hemos solicitado en Nov.2008, recibir la aprobación del Estudio de Factibilidad, firmar el nuevo Contrato Modificatorio y comenzar con las Obras de Ejecución del P.H. TOPO en el primer semestre 2009.
- b) A base de este actualizar el Acuerdo con el Inversionista sobre detalles financieras y comenzar cancelar los honorarios pendientes del Gerente, también cancelar el Crédito para la multa del año 2006 y los intereses del mismo.

4.2) ABITAGUA:

Buscar y encontrar un Inversionista , para reactivar el Certificado de Concesión para la realización del proyecto y comenzar con los pasos necesarios para la firma del Contrato de Concesión para la ejecución del proyecto ABITAGUA.

Me permito informar a los señores socios que la Compañía cumple con todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual de conformidad con las leyes vigentes del Ecuador.

Quito, 28 de Abril del 2009


PEMAF
Proyecto Energía Medio Ambiente Cía. Ltda.
Quito - Ecuador
Dr. Gerhard Reinmüller
Gerente General
PEMAF Cía. Ltda.

