



GRAN NACIONAL MINERA
MARISCAL SUCRE
C.E.M. ECUADOR - VENEZUELA

INFORME DE GESTIÓN: 2012

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M



Quito, a 01 de marzo de 2013

A los señores accionistas de la empresa:

RESUMEN EJECUTIVO

La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., ejecuta dos de los proyectos emblemáticos mineros del Ecuador, para la exploración y explotación de arenas ferrosas-titaníferas y fosforitas, en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, respectivamente. La empresa desempeña sus actividades gracias a un acuerdo bilateral entre Ecuador y Venezuela y el financiamiento del FEVDES (Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo).

El proyecto minero Mompiche, está ubicado en la provincia de Esmeraldas, en una extensión de 4032 Ha. y consta de 2 bloques denominados: Playas y Firme. Se han realizado actividades de prospección, topografía, geofísica, trabajos de fotocontrol, elaboración de mapas: geológicos, topográficos, geomorfológicos, fotogeológicos y de anomalías. Adicionalmente, se han realizado análisis pertinentes a los diferentes tipos de muestras tomadas en la prospección y la definición de bloques de perforación, en base a los estudios geofísicos y geológicos del área Norte de la concesión.

La concesión minera El Reventador, está ubicada en la provincia de Sucumbíos, en una extensión de 4474 Ha. La concesión cuenta con 4 bloques: Bolívar, Sinclair, Dashino y Amazonas. Se ha ejecutado en un 100 % la prospección de rocas fosfáticas y se ha utilizado el método geofísico radiometría, con el fin de ubicar anomalías dentro de la concesión, así como también se han elaborado los mapas geológicos, topográficos, geomorfológicos, fotogeológico y de anomalías.

En ambos proyectos se ha ejecutado en un 95 % los estudios de Impacto Ambiental de las áreas y se han realizado socializaciones en las comunidades ubicadas en las zonas de influencia directa de los proyectos mineros. En base a los datos obtenidos, se han determinado: el potencial estimado de arenas negras, arroja un total de 1'946.000 toneladas, y los recursos potenciales de fosforitas 53'502.560 toneladas.



1. Direccionamiento Estratégico.

1.1 Misión

La Compañía Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. se dedica a la exploración, y prospección de minerales como el oro y el hierro, consolidando una política de aprovechamiento sustentable de los recursos minerales para propiciar el desarrollo endógeno del país. Apoyándose en su talento humano y con un fuerte compromiso social, utilizando eficientemente los recursos disponibles.

1.2 Visión

Ser para el 2015, una empresa líder en el desarrollo sustentable en la industria minera en el mercado nacional, reconocida por su confiabilidad y seriedad con total observancia de valores éticos y morales, apego al respeto de normas ambientales y desarrollando altos estándares de calidad aportando al desarrollo económico y social de la nación.

1.3 Valores

- Fidelidad
- Honestidad
- Respeto
- Compañerismo
- Profesionalismo
- Lealtad



2. Ejecución Presupuestaria

Durante el año 2012 se presentó un incremento en la actividad de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre. La fortaleza del equipo de trabajo radica en la segregación de las actividades, las cuales se enfocan en: Control presupuestario, Contabilidad general, Gestión financiera y Manejo de Fondos Rotativos para pagos en las zonas mineras.

En agosto 2012, se elaboró y envió el Cronograma Presupuestario Proyectado de actividades para gestionar el segundo desembolso a la comisión del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES).

CUADRO CONSOLIDADO DEL TOTAL ASIGNADO VS EJECUTADO FEVDES


	MONTO	PORCENTAJE
PRIMER DESEMBOLSO FEVDES	6,327,481.76	61%
SEGUNDO DESEMBOLSO FEVDES	4,020,726.24	39%
TOTAL ASIGNADO FEVDES	10,348,208.00	100%
TOTAL EJECUTADO 2011	- 297,328.17	3%
TOTAL EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE 2012	- 3,829,532.22	37%
SUBTOTAL POR EJECUTAR	6,221,347.62	
TOTAL COMPROMETIDO	- 218,002.84	2%
TOTAL POR EJECUTAR	6,003,344.78	58%

Como lo explica el cuadro precedente, de las asignaciones recibidas por el FEVDES, tanto en octubre del 2011 como en septiembre del 2012; las cifras respecto del ejecutado, alcanza un total de **USD \$ 4'126.860,39 (Cuatro millones ciento veinte y seis mil ochocientos sesenta dólares 39/100)** entre el 2011 y 2012, que restados del total asignado, nos da como resultado un subtotal por ejecutar de **USD \$ 6'221.347,62 (Seis millones doscientos veinte y un mil trescientos cuarenta y siete dólares 62/100)** de los cuales es necesario disminuir el "total comprometido" por cuanto son rubros que si bien aún no se efectivizan ya constituyen una obligación por pagar de la empresa. En conclusión se reporta la cantidad real de **USD \$ 6'003.344,78 (Seis millones tres mil trescientos cuarenta y cuatro dólares 78/100)** "por ejecutar", la cual en porcentaje significa el 58% del valor asignado.



En el mes de septiembre 2012; luego de la aprobación de la Comisión Técnica Binacional, se efectivizó el segundo desembolso a favor de la empresa, mismo que ascendió a **USD \$ 4'020.726,24 (Cuatro millones veinte mil setecientos veinte y seis dólares 24/100)** que a su vez equivalen al 50% del monto total solicitado por la empresa en el mes de marzo del 2012; la asignación del 50% restante de acuerdo a disposición emanada por la misma CTB, se lo realizará en el año 2013 de acuerdo a un "Flujo de Fondos Proyectado y Estimado".

2.1 Ejecución presupuestaria de los proyectos mineros





3. Principales actividades ejecutadas

Las actividades emprendidas por la empresa se han cumplido a cabalidad bajo un esquema riguroso de control que permite presentar datos reales de manera eficiente y eficaz, evitando las demoras en la emisión de informes a Gerencia General, Directivos, Junta de Accionistas y Entidades de Control.

El pleno desarrollo de las actividades antes mencionadas nos permite obtener un alto porcentaje de rendimiento dentro de la evaluación de gestión interna lo cual demuestra la calidad del trabajo final entregado por la empresa.

Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cierre mensual de los Estados Financieros (Proceso consolidado de emisión de anexos soporte, reportes impresos de cuentas por pagar, anticipos a proveedores, anticipos de comisiones en zona, conciliaciones bancarias).
- Reformulación de las políticas contables de acuerdo a la realidad empresarial, documento desarrollado por la Ing. Anabel Ruano.
- En septiembre, se culminó el ingreso al 100% de la información contable al sistema Jireh lo cual permitirá el manejo de la contabilidad a través de un software especializado para optimizar la productividad del área.

Los módulos que se encuentran en funcionamiento hasta el momento son los siguientes:

MODULO	UTILIZACION
ANEXOS SRI	Genera los reportes para pago de obligaciones con el SRI.
CONTABILIDAD	Registro de diarios contables generales.
TESORERIA	Registro y emisión de egresos y diarios para el pago y transferencia a proveedores.
CUENTAS POR	Registro de facturas. Creación y mantenimiento de



PAGAR	proveedores.
ACTIVOS FIJOS	Registro individual de los activos que compra la empresa para su posterior control.
PRESUPUESTOS	Modulo especialmente customizado de acuerdo a las necesidades de la GNMMS para el levantamiento, administración y control de las partidas presupuestarias generadas por cada unidad de la Empresa.

- Control y seguimiento de todas las obligaciones que tiene la empresa con los diferentes organismos de control con el fin de mantener a la empresa siempre al día.
- Revisión y aprobación de la información a ser entregada al SRI y a la Superintendencia de Compañías.
- Entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.
- Procesamiento de Memorandos y comunicaciones del Departamento Financiero.
- Preparación de reportes de índole financiero solicitados por Gerencia General, Accionistas y Organismos de Control.
- Elaboración del Reglamento para la utilización del Fondo Rotativo que se asignará a cada concesión.
- Cumplimiento de las obligaciones con el Municipio de Quito.
- Capacitación al personal de la empresa en sus áreas directas de trabajo: cursos de minería, NIIFS, Compras Públicas, Seguridad.
- Se hicieron los acercamientos correspondientes con las autoridades seccionales, tales como Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales de los sectores Mompiche y Reventador, además del diagnóstico socio-ambiental de las comunidades involucradas que permita obtener la permisología necesaria para que los equipos y grupos de trabajo de la empresa puedan entrar sin dificultad.
- Todos los procesos de compra realizados en la empresa, han sido elaborados a través del INCOP y cumpliendo a cabalidad su legislación, a cargo de todas las adquisiciones se encuentra el Departamento Administrativo.
- Pago de las diferentes tasas e impuestos a los que la empresa está obligada: Patente de Conservación Minera, Patente Municipal, Contribución a la Superintendencia de Compañías, Matriculas de los Vehículos, etc.



- Se aprobó el cronograma de Trabajo y presupuesto para el año 2012 por la Junta Directiva a inicios del mismo, y en la última Junta de accionistas (14 de diciembre de 2012) se aprobó el Cronograma y Presupuesto para el año 2013.

Como se puede evidenciar durante este año de gestión se han cumplido todos los objetivos principales que se plantearon, cuidando en todo momento un buen uso de los recursos de la empresa así como también cumplir con toda la legislación que regulan a la entidad.

Atentamente,

Geól. Zaher Chmait

Gerente General

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.