

INFORME ANUAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
DE LA CIA. "INCA", POR EL AÑO DE 1.978

1).- CONTRATO "ALOAG=SANTO DOMINGO" :

En virtud de la extensión del plazo concedido por el Ministerio de Obras Públicas por mora en los pagos, los trabajos en esta Carretera se terminaron en Dcbre/1.978, con excepción de pequeños trabajos no realizados por falta de oportunidad en las órdenes de la Fiscalización.

En cuanto a los Desvíos de Santo Domingo, los trabajos principales fueron terminados oportunamente, de tal modo que la Compañía "CEPA" ha pavimentado el 85% de su extensión total; falta realizar algunos pequeños trabajos de hormigón, retrasados debido a la escasez de cemento.

2).- Contrato Ampliatoria "ALOAG=SANTO DOMINGO".-

En vista de que se comprobó un sobrante de dinero dentro del 30% de ampliación, con respecto al valor original -- que la Ley faculta, y en vista de la conveniencia de colocar en algunos sectores de la Carretera una capa de 2" de base asfáltica a manera de carpeta de rodadura, capa que se ha construido ya en unos 40 kms. y que estuvo -- prevista dentro del diseño (aunque no dentro del Contrato), el Señor Director General de OO.PP., ordenó tramitar un segundo Contrato Ampliatorio, por valor de \$/ 20°000.000,00 que permitirá construir la capa en mención en otros 30 kms., lo cual significa que, con apenas el 30% al valor original del Contrato, se tendrá la Carretera con carpeta en el 70% de su extensión. Este Contrato quedó legalizado en días pasados.

3).- ACTIVIDADES EN LA HACIENDA "TAURA".-

Por disposición del Señor Presidente de la Compañía, desde el mes de Noviembre del año pasado, se destacaron algunas máquinas y personal a trabajos en el Proyecto Ingenio "TAURA", los mismos que permanecieron hasta que el invierno impidió seguir trabajando. Se están recopilando los datos para proceder a formular la planilla correspondiente a la Compañía "CAFI".

4).- REPARACION DE EQUIPOS.-

Terminados los trabajos en los Desvíos, se formuló un programa de reparaciones para el equipo pesado en el Campamento "TANTY", en virtud del cual se ha podido aprovechar el personal sobrante en dicho Campamento.

5).- Resultado económicos.-

De acuerdo con el Balance, los números más sobresalientes son:


En 1.978, el ingreso bruto fué de \$/ 70°313.395,02 dentro del que, el 82,63% o sea, \$/ 57°910.960,44 correspondió a ingresos por trabajos de construcción, con una disminución del 22% respecto de los \$/ 74°640.775,12 obtenidos en 1.977 por este concepto.

Cabe anotar sin embargo, que hasta Diciembre de 1.978 estaban hechos trabajos por \$ 8'000.000,00 que por varias causas no se han podido planillar hasta la fecha.

Hecha la deducción de los gastos, se obtiene una utilidad neta de \$ 268.941,89 que, una vez deducido el 15% y los respectivos impuestos, la cantidad restante debería destinarse a la reserva general.

Quito, 30 de Mayo de 1.979

POR "I.N.C.A."


Ing. Hector Dueñas Huerta
Gerente Técnico

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
RECIBIDO
FRANCISCO
13 JUNIO 1979