

Guayaquil, Marzo 31 de 1.997

A los Señores accionistas de
Langostas del Pacifico "LANPACIFIC S.A."
Ciudad.-

Según disponen normas legales y estatutarias, presento a ustedes, y al directorio de la compañía el informe sobre las actividades de la empresa correspondientes al ejercicio 1.996

La empresa inicio sus operaciones a partir de Enero 11 de 1.996 con un capital inicial de S/. 5'000.000.


Para poder desarrollar toda la infraestructura que se necesita para iniciar las labores de producción, así como también poder solventar los gastos pre-operacionales, la compañía gestionó un préstamo multisectorial a la CFN por un valor de US\$ 850.000 de los cuales se recibió en Noviembre 19-96 como primer desembolso la cantidad de US\$ 624.949,90.

Para el saldo se están haciendo las respectivas gestiones a fin de recibirlos a fines de Abril o Mayo-97

La obras de infraestructura sufrieron varios retrasos por diversos factores externos ajenos a nuestra voluntad como son : retraso en la escritura de compra-venta de la hacienda por cuanto los respectivos impuestos prediales no habían sido emitidos por el Municipio de Balzar, esta escritura fue un requisito indispensable para poder acceder al préstamo multisectorial.- Debido al mal presupuesto original dado por Inacua, en donde muchos de los rubros necesarios para completar las operaciones de producción no estaban incluidos en éste presupuesto, produjo un desfase que generó una falta de recursos para seguir en forma continua las obras en general, así como las compras de diversos equipos altamente necesarios.- También la equivocada asesoría que tuvimos de Inacua generó que por un elemental sentido de prudencia, me dedique a investigar, analizar y evaluar diversas técnicas que otros colegas langosteros estaban aplicando.- Durante la segunda quincena de Julio y hasta la primera quincena de Septiembre-96, la CFN tuvo una serie de problemas internos producidos por el fin del gobierno anterior y el advenimiento del nuevo, retrasando a muchas instituciones financieras sus regulares desembolsos.

Cuando recibimos el primer anticipo de la CFN en Noviembre-96, realmente pudimos adelantar muy significativamente, las distintas obras y la contratación o compra de varios equipos y principalmente todo lo relacionado con el sistema de energía eléctrica de alta y baja tensión, todo el sistema de aireación, equipos de bombeo, etc.

La estación invernal se adelantó en la zona de Balzar y arrancó a mediados de Diciembre-96, y a pesar de que habíamos contratado el lastrado de los caminos de ingreso y muro central, el adelanto del invierno no permitió algunos días que las volquetas puedan ingresar debido al peso que ellas llevan.



2 ABR 1997

En la actualidad la empresa se encuentra en proceso de pre-operación, debido a que las obras de infraestructura y las instalaciones de los equipos estarían concluidas hasta Abril 30-97, la siembra se iniciaría en el mes de Mayo-97 y la primera cosecha estaría prevista para Diciembre-97

En Julio-96 la compañía aumentó su capital a S/. 500'000.000 .- La CFN me ha comunicado a través del banco la Previsora una exigencia de ellos en el sentido de aumentar nuestro capital pagado a la suma de S/. 1.263'000.000.- Sobre esta situación estoy conversando con el Gerente de Supervisión de Operaciones de la CFN Guayaquil, a quien le he explicado la difícil situación económica por la que estamos atravesando y estoy tratando de obtener que esta exigencia se la pueda diferir por los menos para fines de este año, espero que mis gestiones tengan resultados positivos los cuales serán informados a ustedes oportunamente.

Debido al número de piscinas que tenemos (76) fue necesario contratar 2 acuacultores quienes formarán a su vez 2 equipos de trabajos de campo para ejercer todas las parametrías y controles necesarios diariamente en las piscinas. Actualmente están por servicios prestados.-

Lamento comunicarles que el 16 de febrero-97 aproximadamente a las 19:30 horas fui asaltado en las calles Chile y el Oro y se robaron el vehículo propiedad de Lanpacific y que estaba a cargo mío.- Este vehículo estaba asegurado en la compañía Memorias S.A. y recuperaremos el 90% del valor asegurado aproximadamente a mediados de Abril-97 y procederé a adquirir el nuevo vehículo

Definitivamente que la curva de aprendizaje ha sido y es muy dura, pero no ha quedado otra alternativa.- En lo que se refiere a comercio exterior nuestra Asociación de Exportadores de Langostas de Agua Dulce-LANECUA-sigue recibiendo una gran demanda de este producto principalmente de Europa y Japón.- Lamentablemente casi todos o todos los productores de langostas han tenido problemas similares a los nuestros con encarecimiento sustancial en sus presupuestos originales y retardo en sus siembras y por ende en el proceso de engorde, todo esto conlleva a que la gran producción de las 300 hectáreas asociadas en Lanecua, se ha postergado en su consolidación a partir de Octubre-97.

Atentamente


Carlos Verdesoto Marriott
Gerente General

c.c. : Superintendencia de Compañías
File



2 ABR 1997