

**INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2006**

**Señores
ACCIONISTAS DE SOKOLOIL S.A.
Presente**

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION

Durante el año 2006 las actividades de SOKOLOIL S.A. se han resumido en los siguientes proyectos:

1. Con fecha 14 de Agosto del 2006, SOKOLOIL S.A. firmó el contrato para la Inspección del Equipo Estático de superficie en el Distrito Amazónico, con Petroproducción por un valor de USD \$ 1'411.072,41 incluido en 12% del IVA. El contrato tiene una duración de dos años y se inició el 15 de Septiembre del 2006; las actividades ejecutadas de Septiembre a Diciembre del 2006 se desarrollaron de una manera satisfactoria, habiéndose logrado una facturación de USD \$ 155.238,09 incluido USD \$ 1.630,52 por concepto de reajustes de precios.

Se mantienen vigentes las garantías de Fiel Cumplimiento, Responsabilidad Civil y Accidentes Personales. Para el desarrollo del contrato se mantiene una oficina en Lago Agrío y campamentos volantes según los requerimientos del trabajo en los diferentes campos petroleros de Petroproducción.

2. Con fecha 9 de Junio del 2005 se firmó el contrato No. 2005071 con Petroindustrial para la Reparación Mecánica Integral del Tanque Y-T8026 de la Refinería Estatal Esmeraldas, por un Monto de USD \$ 273.403,79. Los trabajos se iniciaron el 25 de Agosto del 2005 y fueron concluidos el 21 de Diciembre del 2005 con una facturación total de USD \$ 273.321,14. Durante el 2006 se procedió a la firma de las Actas Provisionales y Definitiva del contrato. Aún está pendiente el retiro del 5% de Fondo de Garantía depositado en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda por \$ 6.541,18
3. Con fecha 1 de Agosto del 2005 se firmo el contrato 2005092 con Petroindustrial para el Mantenimiento Integral del Tanque de Crudo Y-T8046 de la Refinería Estatal Esmeraldas, por un Monto de USD \$ 354.790,00. Al 31 de Diciembre del 2006 los trabajos no se han iniciado por el motivo de no entrega del tanque. A pesar de haber transcurrido 17 meses desde la firma, Petroindustrial aún no entrega el bien para ejecutar el contrato. SOKOLOIL S.A. ha reclamado la inclusión de la formula de reajuste de precios a fin de compensar el incremento de precios
4. Con fecha 231 de Diciembre del 2005 se firma con Petroproducción el contrato No. 2006003 para el Desarrollo de una base de datos técnicos para Petroproducción y los trabajos se iniciaron el 5 de Enero del 2006. las actividades se desarrollaron exitosamente con un plazo ampliado de 13 meses hasta el 2 de febrero del 2007. El monto del contrato es de US \$ 1'071.838,73.

CONTABILIDAD

De igual manera que en el año 2006, se lleva registros mensuales a través de contratación externa, modalidad que se seguirá manteniendo por ser la de mejor beneficio. La empresa se encuentra al día en el pago de obligaciones: impuestos, retenciones IVA, retenciones del impuesto a la renta, utilidades y obligaciones con el IESS.

El Balance General de la Compañía arroja valores positivos como resultado de las actividades del 2006, según lo indica el informe del Comisario sobre el ejercicio del periodo analizado.

PERSONAL

La modalidad adoptada es la de contratación de personal de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto y contrato. Una participación directa con la compañía tiene el Ing. Carlos Mora, aunque no de tipo accionario.

AUMENTO DE CAPITAL

No se han realizado aumentos adicionales a los exigidos por la Superintendencia de Compañías y que están registrados en la Escritura Pública de aumento de capital, en el Registro Mercantil No. 3955 del 24 de Mayo del 2002 y aprobado por la Superintendencia de Compañías el 17 de Agosto del 2002.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2007


Se continuará con el desarrollo de los contratos con Petroproducción para la Inspección del Equipo Estático en el Distrito Amazónico, y Petroindustrial en la Reparación Integral del tanque Y-T8046

Se presento oferta para Reparación de 8 Tanques de Almacenamiento con Petrocomercial; SOKOLOIL S.A. ha sido adjudicada con el contrato por US \$ 792.198,50 y el contrato se firmará en el 2007.

Se proyecta firmar en el 2007 un contrato modificadorio al contrato No. 2006003 por un monto de US \$ 600.000,00.

Finalmente señalo que las actividades de la compañía se manejan desde las oficinas arrendadas en el edificio Twin Towers Of 12 A.

Atentamente,


Ing. Galo Aguirre V.
Gerente General