


92225

INFORME DE GERENCIA GENERAL CANTARIDA CIA LTDA

Como Gerente de la empresa CANTARIDA CIA. LTDA., nombrado el 24 de Junio del 2005 he realizado las siguientes actividades:

1. Se inician los trabajos para la construcción de la casa de Luis Ahua, si bien esta actividad debió ser realizada el año 2005, se retrasa por inconvenientes surgidos en la compra de terreno y su legalización.
2. Realizo un proceso de negociación con ENCANA por el costo de la construcción de la casa, así como los tiempos de entrega de la casa definiendo que el tiempo de construcción es de tres meses y no existe variación en el costo por tratarse de un contrato llave en mano.
3. En el contrato de construcción de los sistemas de agua, se continua con el cronograma de ejecución de obras
4. Mantengo reunión de trabajo con el personal del departamento ambiental de ENCANA debido a las observaciones realizadas por la Estación Científica de la Universidad Católica a la instalación de los generadores y los niveles de ruido con la finalidad de encontrar una solución técnica adecuada .
5. Presento 2 alternativas para disminuir el ruido, una utilizando paneles solares y la otra realizando la construcción de una caseta insonora, luego de un análisis de costos con el personal técnico de ENCANA, se decide por la segunda alternativa.
6. Firmo el adendun al contrato en el cual se contempla la construcción y montaje de las casetas de insonorización.
7. Se ejecutan garantías ala empresa proveedora de los generadores INGELCON por cuanto los mismos no cumplieron con las exigencias técnicas ni de calidad y provoco retraso en el tiempo de entrega..
8. Se construye la cocina para Nanwal como parte de las compensaciones a las comunidades.
9. No se construye las adecuaciones del sistema de agua en la comunidad de PENENO por la opocision de la misma a los señores y las variaciones solicitadas y que no fueron aprobadas por ENCA
10. Se entrega la casa al señor Luis Ahwua el 15 de febrero 2006
11. El 30 de mayo se entregan los sistemas de agua a las comunidades de Guillero, Km32 y Timpoça



12. Se presentan planos y cotización para la construcción de casas en las comunidades de Guillero, Guenkatepare, Peneno y Timpoca a Andes Petroleum

~~Montañas~~
CANTARIDA CIA. LTDA


Ing. Freddy Razo Vera

GERENTE GENERAL CANTARIDA CIA LTDA