Quito, 26 de abril del 2014.

Sefiores Accionistas

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOLOMOND S.A
Presente.-

Ref. Informe de la Gerencia General Periodo 2013.
De mi consideracion:

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las
normas legales vigentes, presento a la junta de socios el Informe de Gestién en
donde se describe la actividad efectuada para el periodo 2013:

1. El primer trimestre se continué con la construccién de la obra gris de las
casas Ay Bincluyendo la culminacion total con terminados del inmueble B.
Ademds se logré facilitar la compra venta de una de las casas para la
empresa duefia del lote 79 quien firmé un compromiso de compra y venta
del inmueble B con fecha de entrega para el mes de abril del 2013.

2. En referencia al punto 1, Inmolomond S.A y la compafila Agricola
Comercial La josefina Sabilter S.A empresa duefia del Lote 79, en el afio
2012 acordamos y firmamos un contrato para la gerencia del proyecto, que
incluye la gestién para el desarrollo y ejecucién de la planificacién
arquitecténica, de ingenieria y construccién del proyecto en mencion.

3. En cuanto a la casa A, esta construccién nos tomé mas tiempo de la fecha
mencionada, ya que los terminados dependian de la aprobacién de los
futuros duefios del inmueble, quienes concretaron su compra en el mes del
mayo 2013, fecha desde la cual iniciamos el proceso de terminados
concluyendo con la totalidad de esta casa y del proyecto en general en e]]
mes de agosto 2013, que incluye la completa edificacion de este proyecto,
en base al Registro de Planos y Licencia de Construccién emitidas por e
Municipio de Quito, as{ como la gestion y tramitacién para la aprobaciéon d
las 3 Visitas Técnicas de Control de Edificaciones, Permiso de Habitabilidad
y Propiedad Horizontal, completando integramente el compromiso
adquirido por medio del contrato de construccién entre La Josefina Sabilten
S.A e Inmolomond S.A.

4. El financiamiento del proyecto de construccién se lo realizo mediante
prestamos de los socios que ayudaron a mantener el flujo necesario para
contratar y comprar todo lo que se requeria de acuerdo al presupuesto y 3
la planificacién de avance de obra, y asf poder cumplir con el compromisa
adquirido entre las dos compafiias.




5. Durante los meses de construccion v después el mismo, se ha mantenido
una continua bisqueda en el mercado de bienes raices para encontrar y
comprar un terreno de dimensiones y caracteristicas que permitan a
Inmolomond S.A desarrollar un proyecto de vivienda que este’ al alcance
del financiamiento propio de la Constructora, pero lamentablemente entre
mediados del 2012 y el 2013 los predios en el Distrito Metropolitano de
Quito sufrieron cambios por zonificacién y uso de suelo a mas de un
incremento en el precio del metro cuadrado demasiado alto, dificultando e
impidiendo la continuidad en la construccidén que se pensaba y deseaba
iniciar el tltimo trimestre del 2013.

Segdn lo descrito anteriormente y debido a la situacién actual del mercado que
requiere de capitales mayores de inversion y la aplicacién de nuevas normas y
procedimientos en el drea administrativa y operativa de la construccion, que en mi
criterio son unicamente pensados y aplicables para las compaiias grandes y mejor
posicionadas que tienen la capacidad de costear y ejecutarlos; para el caso de
Constructora Inmobiliaria Inmolomond S.A con su poca trayectoria y apenas su
primer contrato terminado, la situacion econémica y financiera atin no a
permitido generar mas ingresos, que como resultado han dado un ejercicio del afio
a pérdida, segun el informe econémico y estados financiero del 2013.

Atentamente,

fego Ilerndndez Nieto.
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